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RESUMEN EJECUTIVO 
 
Mediante el Acuerdo de Cooperación (CA) No. 511-A-00-05-00153-00, del 1 de agosto del 
2005, USAID/Bolivia adjudicó a ACDI/VOCA el Fondo Comunitario de Desarrollo Integral 
(FCDI) para implementar durante un periodo de cinco años. Este acuerdo fue luego modificado 
para incluir la implementación de actividades de fortalecimiento de la sociedad civil y de 
gobiernos locales. Posteriormente, la modificación No. 7 del CA ajustó de manera significativa 
la metodología del FCDI, los ajustes propuestos estaban dirigidos a que el FCDI pueda responder 
directamente a las diversas necesidades de desarrollo y a las prioridades del Estado Plurinacional 
de Bolivia (EPB). Los ajustes presentados en la modificación No. 7 respondían a los 
lineamientos dados por la Carta de Implementación (IL en inglés) No. 043. La modificación 
también preveía la reestructuración del programa para que refleje dos componentes – desarrollo 
económico y comunitario. De acuerdo a la modificación 14, se incrementó los recursos que 
permite el FCDI responder a las necesidades urgentes identificadas por el Viceministerio de 
Coca y Desarrollo Integral (VCDI), tales como mobiliario escolar, alcantarillas para el 
mantenimiento de caminos, tuberías para ampliar y mejorar sistemas de agua potable existentes y 
equipamiento hospitalario. 
 
Durante el primer trimestre del año fiscal 2010, USAID solicitó a ACDI/VOCA elaborar una 
propuesta ajustada (Request for revised application - RFRA, por sus siglas en ingles) para incluir 
nuevas actividades o ampliar el alcance de las actividades en ejecución. La RFRA presentada por 
ACDI/VOCA refleja el énfasis en la región de La Asunta, donde se propone implementar una 
mayoría de las actividades en el área de desarrollo comunitario. Esta propuesta fue aprobada en 
diciembre de 2009, resultando en la modificación No. 15 del CA. 

A pesar de los ajustes programáticos y geográficos, el FCDI ha mantenido invariable su objetivo 
estratégico: “apoyar el esfuerzo conjunto del gobierno de Estados Unidos (USG) y el EPB para 
establecer una economía sostenible y creciente en las regiones productoras de coca en Bolivia” 
La estrategia del FCDI es: satisfacer las necesidades básicas y reducir la pobreza, mejorando las 
condiciones sociales y económicas de las regiones de los Yungas de la Paz y del Trópico de 
Cochabamba (TC). 
 
Este informe cubre el tercer trimestre del año fiscal 2010, tocando actividades realizadas entre el 
1 de abril y el 30 de junio 2010. Al cierre de este trimestre, el número total de proyectos en el 
portafolio del FCDI es de 613, incluyendo 339 proyectos de desarrollo comunitario y 274 
proyectos de desarrollo económico. Durante el trimestre se agregaron 18 nuevos proyectos y 6 
proyectos fueron anulados. Al final del trimestre, 8 proyectos estaban en la fase de diseño, 6 
proyectos en el proceso de adquisición o licitación, y 108 estaban en la fase de implementación. 
Cuarenta y uno proyectos del FCDI fueron concluidos durante el periodo del informe. De estos, 
16 fueron proyectos de desarrollo comunitario y 25 de la cartera de desarrollo económico. A la 
fecha, se han completado 491 proyectos. 

Durante el periodo del informe, el FCDI cumplió varias actividades claves, contribuyendo a sus 
objetivos globales. Las más importantes incluyen:  
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• Durante el trimestre, el VCDI convocó a tres comités técnicos (CTs) en los que se discutieron 
una variedad de proyectos y otros aspectos relacionados con la implementación del FCDI. El 
resultado de estos CTs fue de 23 proyectos aprobados; de los cuales, nueve son proyectos que 
se ejecutarán en el municipio de La Asunta. Nueve de los proyectos aprobados pertenecen al 
sub-componente de educación.  

 
• El FCDI inició el diseño final de cinco nuevos proyectos de infraestructura comunitaria: 

"Diseño y construcción de la red de alcantarillado en la comunidad de Santiago Grande", en 
el municipio de Coroico; "Diseño y construcción del sistema de agua potable para la 
comunidad de Bajo Inicua" en el municipio de Palos Blancos; "Diseño y construcción de 
sistema de agua potable para la comunidad de San Joaquín", en el municipio de La Asunta; 
el" Puente peatonal de San Gabriel" en el municipio de La Asunta y "Construcción de 15 
viviendas de maestros del distrito escolar de La Cascada" en el municipio de Palos Blancos. 

 
• Como un componente del sistema de agua potable de Sapecho, se comenzó la construcción 

de nuevas redes de distribución de agua potable y conexiones domiciliarias en las 
comunidades de San Pedro, Villa El Carmen y Tupiza A, en el municipio de Palos Blancos. 
La construcción de ocho nuevas aulas para la escuela de Nogalani en el municipio de 
Coripata también comenzó.  

 
• El FCDI continuó trabajando en el proyecto "Mejora de la calidad de vida familiar a través 

de la cocina." Este proyecto proveerá cocinas ecológicas mejoradas a los hogares en todo el 
municipio de La Asunta. El FCDI comenzó la construcción de las cocinas en seis 
comunidades. Setenta y ocho de un total de 172 cocinas fueron terminados.  

 
• Dentro del componente de desarrollo económico, nueve proyectos han 

sido concluidos.  
 
• Se llevó a cabo la tercera cosecha de stevia en la mayoría de las 

parcelas establecidas con la asistencia del FCDI en las comunidades de 
Bolívar II, Bolívar III, IV Bolívar y Santa Teresita. Un total de 
aproximadamente 450 Kg. de stevia ha sido cosechado y ha sido 
vendido en los mercados locales en el municipio de La Asunta, 
Caranavi y La Paz, por un precio promedio de Bs. 45. (U $ 6,35) por 
Kg.  

 
• Los productores de plátano del municipio de La Asunta han logrado 

vender una cosecha preliminar de alrededor de 1.000 cabezas de plátano 
a un precio promedio de Bs. 40. (Dólares EE.UU. 5,65) por cabeza, o el 
precio estándar para la zona, en los tres 
mercados locales.  

 
• Hasta la fecha, el FCDI ha prestado asistencia técnica a 199 

productores para establecer un total de 190,5 nuevas hectáreas de 
café en el municipio de La Asunta. En la comunidad Bolívar III se 
comenzó el trabajo para establecer un vivero agroforestal con 

Productores de 
plátano cosechan 
cabezas de plátano 

Un productor verifica la madurez 
del café 
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capacidad para producir 20.000 plántines de diferentes especies de plantas. Este vivero 
permitirá a los productores complementar las parcelas agroforestales en los que cultivan su 
café.  

 
• Se iniciaron las actividades para promover la producción de la horticultura, con el objetivo de 

atender una demanda del mercado no satisfecha de hortalizas (lechuga, repollo, tomate, 
perejil, apio, etc.) en el municipio de La Asunta. El FCDI realizó una encuesta en los tres 
mercados principales de La Asunta con el fin de determinar qué especies tienen mayor 
demanda y los precios más altos.  

 
• La cosecha de amaranto se llevó a cabo en las 192 parcelas establecidas en más de 80 

hectáreas en los municipios de Coroico e Irupana. El FCDI capacitó a los 192 productores de 
amaranto en temas relacionados con la cosecha, transformación y comercialización, 
utilizando la metodología de las Escuelas de Campo (ECAs).  

 
• El 4 de mayo, a invitación de la Mancomunidad de Municipios de los Yungas de La Paz 

(MMYLP), se realizó un acto para inaugurar los equipos que fueron entregados a la 
MMYLP. Germán Loza Navia, Viceministro de Coca y Desarrollo Integral, Rebecca 
Latorraca, Directora Interino de USAID/Bolivia, Mary Norris, Directora de la Oficina de 
USAID de la oficina de Desarrollo Alternativo Integral, y representantes de la MMYLP 
participaron en el evento, que tuvo lugar en las oficinas de la MMYLP en la ciudad de La 
Paz.  

 
• A invitación del gobierno municipal de La Asunta, se 

inauguró el sistema de agua potable de Cotapata el 13 
de mayo. El evento tuvo lugar con la presencia de Mary 
Norris, Directora de la Oficina de Desarrollo 
Alternativo Integral de USAID/Bolivia, Germán Loza 
Navia, Viceministro de Coca y Desarrollo Integral, y 
autoridades locales. Al día siguiente, 14 de mayo, tres 
proyectos de Viviendas de maestros en Bolívar II, 
Bolívar III y Bolívar IV respectivamente, fueron 

inauguradas. Mary Norris y Juana Lecoña, representante 
del VCDI participaron en los actos, en las tres 
comunidades, conjuntamente con miembros de la 
comunidad. 

 
• La reunión departamental de la Asociación de Avicultores de La Paz fue celebrada en 

Coroico el sábado 29 de mayo. Este evento fue co-financiado por el FCDI en coordinación 
con  el proyecto ARCo. Durante el evento, se realizó una presentación sobre los logros en 
este sector para el Programa de Desarrollo Alternativo Integral. 

 
• De acuerdo con los reglamentos control de calidad interno de ACDI/VOCA Mundial, el 

auditor interno de la sede de ACDI/VOCA visitó a ACDI/VOCA Bolivia y llevó a cabo una 
auditoría del FCDI durante el mes de mayo.  

Miembros de la comunidad de Cotapata 
utilicen un grifo público durante la 
inauguración del sistema de agua potable.  
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• Durante el mes de junio, David Russell, un voluntario experto en prácticas agroforestales, 

estuvo dos semanas en los Yungas para la realización de un análisis de las fortalezas, 
debilidades, oportunidades y amenazas (FODA) de las parcelas agroforestales apoyados por 
el FCDI. En el campo, el Sr. Russell trabajó de cerca con el personal del FCDI y con los 
productores, revisando los diseños de las parcelas, así como las prácticas de seguimiento y 
evaluación del FCDI para el proyecto.  

 
• El 14 de junio se celebró la ceremonia de clausura y la entrega de certificados para el Curso 

de costura de los Yungas. En este evento participaron: Juana Lecoña y Maruja Machaca del 
VCDI, Mary Norris y Germán Huanca de USAID, así como Félix Barra de COFECAY. El 
evento tuvo lugar en la Academia de Corte, Confección y Diseño de Ropa BOLIMOD.  
 

• A invitación del VCDI, durante mediados de junio se realizó la presentación de los resultados 
del estudio de las Necesidades Básicas Insatisfechas 2009 (NBI) la cual se llevó a cabo en 
presencia de funcionarios de USAID y la Delegación de la Comisión de la Unión Europea. 
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I. FCDI EN NÚMEROS 
 
El VCDI convocó a tres CTs durante el periodo reportado. Durante esta reunión, 24 nuevos 
proyectos fueron aprobados; 18 de estos nuevos proyectos corresponden a desarrollo 
comunitario. Los proyectos más notables incluyen 10 proyectos de provisión de mobiliario 
escolar para municipios en todo Yungas. El siguiente cuadro muestra un desglose de los nuevos 
proyectos aprobados por componente y sub-componente.  
 
Cuadro 1. Proyectos aprobados durante el trimestre de Abril – Junio 2010 por componente y sub- 
componente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ocho de los nuevos proyectos aprobados serán implementados en el municipio de La Asunta, 
cuatro en el municipio de Coroico, cuatro en Palos Blancos y tres tendrán un impacto regional. 
Se asignó al menos un proyecto a cada municipio de los Yungas.  
 
Cuadro 2. Proyectos aprobados durante el trimestre Abril - Junio 2010 por municipio, componente y sub- 
componente 

Municipio Proyecto Componente Sub 
Componente 

Chulumani Equipamiento de mobiliario para establecimientos 
educativos en el Municipio de Chulumani. Comunitario Educación 

Coripata 

Equipamiento de mobiliario para establecimientos 
educativos en el Municipio de Coripata Comunitario Educación 

Diseño Final del Sistema de Alcantarillado Sanitario de 
San Agustín Comunitario Saneamiento 

Coroico 

Equipamiento de mobiliario para establecimientos 
educativos en el Municipio de Coroico Comunitario Educación 

Dotación de Tubería para la extensión de la línea de 
aducción del sistema de agua de la comunidad de Tocaña. Comunitario Agua Potable 

Componente Sub-Componente Total 

Desarrollo 
Comunitario 
 
 
 
 

Agua Potable 2 

Educación 10 

Infraestructura Comunitario 2 

Saneamiento 2 

Otros 2 

Desarrollo Comunitario sub-total 
 

18 
 

 
Desarrollo  
Económico 
 

Capacitaciones productivas  1 

Infraestructura vial 2 

Ganadería 2 

Turismo 1 

Desarrollo Económico sub- total  
 

6 

Total 24 
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Apoyo al sector turístico: Festival cultural Coroico 2010 Económico Turismo 

Apoyo al segundo encuentro de la Asociación de 
Avicultores de La Paz – Coroico. Económico Pecuario 

Irupana Equipamiento de mobiliario para establecimientos 
educativos en el Municipio de Irupana Comunitario Educación 

La Asunta 

Diseño y construcción de la plaza central en la Comunidad 
de Cotapata Comunitario 

Infraestructura 
comunitaria 

Conclusión del Puente Colgante Peatonal - Siguani Chico Económico 
Infraestructura 
vial 

Diseño y provisión de materiales para la construcción del 
puente colgante peatonal en la Comunidad Puerto Aroma. Económico 

Infraestructura 
vial 

Equipamiento de mobiliario para establecimientos 
educativos del Centro poblado de La Asunta Comunitario Educación 

Equipamiento de mobiliario para establecimientos 
educativos Federación Chamaca Comunitario Educación 

Equipamiento de mobiliario para establecimientos 
educativos Federación La Asunta Comunitario Educación 

Diagnóstico integral de saneamiento básico en el Municipio 
de La Asunta Comunitario Saneamiento 

Equipamiento de los centros de capacitación de las 
Centrales de La Asunta y El Progreso en el Municipio de 
La Asunta Comunitario 

Infraestructura 
comunitaria 

Palos 
Blancos 

Equipamiento de mobiliario para establecimientos 
educativos en las Áreas V y VI del Municipio de Palos 
Blancos Comunitario Educación 

Equipamiento de mobiliario para establecimientos 
educativos en el Área II del Municipio de Palos Blancos Comunitario Educación 

Estudio a Diseño Final del Sistema de Agua Potable para la 
Comunidad de Alto Remolinos Comunitario Agua Potable 

Varios 
YUN 

Fondo de para la elaboración de diseños de proyectos Comunitario Varios 

Apoyo al sector avícola de los Yungas de La Paz Económico Pecuario 

Apoyo para el campeonato de futbol Inter-Yungueño  Económico Varios 

Curso en gestión microempresarial para el sector de costura Económico 
Capacitación 
productiva 

Yanacachi Equipamiento de mobiliario para establecimientos 
educativos en el Municipio de Yanacachi Comunitario Educación 

Seis proyectos han sido eliminados de la cartera de proyectos. En el siguiente cuadro se muestran 
estos proyectos y los motivos de su eliminación. 
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Cuadro 3. Proyectos eliminados de la cartera del FCDI durante el trimestral Abril – Junio 2010 

Código Proyecto Razón de depuración 

YC0285 
Proyecto de impacto inmediato en La 
Asunta. 

Este proyecto era un fondo de el cual se asignaron 
recursos para implementar proyectos de impacto 
inmediato en La Asunta, proyectos como las 
unidades educativas de Incahuara, 1ro. de Julio, 
Porvenir, etc.  Cada uno de estos proyectos tiene 
ahora un código independiente.  

YE0332C 
Promoción de desarrollo Turístico en La 
Asunta "Hotel Portugal” 

No se pudo llegar a un acuerdo sobre el aporte de 
contratarte.  

YC0505 Fondo Municipal 

De este fondo se lograron identificar varios 
proyectos y ahora cada uno de estos tiene su propio 
código y su presupuesto, que se desprendió del 
presupuesto de este proyecto.  
 

YC0604 
Construcción sistema de alcantarillado 
sanitario Mina Chojlla – Fase II (Baños 
Públicos) 

No se ha podido llegar a acuerdo de aporte de 
contraparte con la comunidad ni con el municipio.  
 
 

YC0606 
Refacción de uno de las plantas del 
sistema de alcantarillado de Coripata 

Debido a que el lugar donde se construirá la 
terminal de buses ha sido modificado, no será 
necesario reubicar esta planta de tratamiento.  

YC0331 
Posta Sanitaria San Gabriel - Central Pto 
Rico Histórico 

A pesar de los esfuerzos de la comunidad, no se 
logro que esta posta de salud pueda tener ítems 
para su funcionamiento.  

 
Los recursos restantes de estos proyectos cancelados han sido reasignados al fondo general del 
proyecto. Sin embargo, casi todos estos recursos se designaron a los nuevos proyectos en el 
último CT del trimestre. 
 
El FCDI tiene un total de 613 proyectos en su cartera (55 por ciento pertenece al componente de 
desarrollo comunitario, y el restante 45 por ciento a desarrollo económico). En la actualidad, 14 
proyectos se encuentran en la fase de diseño final o adquisiciones y 108 se están implementando. 
Con 41 proyectos concluidos durante el período del informe, el número total de proyectos 
finalizados es ahora 491. El siguiente cuadro 4, representa el número total de proyectos del FCDI 
por estado del proyecto y componente. 
 

Cuadro 4. Número de proyectos por estado de implementación y por cartera 

Estado del Proyecto 
Desarrollo 
Comunitario 

Desarrollo 
Económico Total 

Diseño Final 7 1 8 
En Adquisición/Licitación 6 0 6 
Implementación 68 40 108 
Concluido 258 233 491 
TOTAL 339 274 613 

 
Cuarenta y un proyectos se concluyeron en los Yungas de La Paz. De estos, dieciséis son 
proyectos de desarrollo comunitario, mientras veinticinco proyectos corresponden al componente 
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En Adquisición/ 
Licitación

1%
Diseño Final

1%
Implementación

18%

Concluido
80%

de desarrollo económico. El cuadro 5 muestra un desglose de los proyectos por estado y región y 
el gráfico 1 demuestra la distribución de los proyectos del FCDI por estado de implementación.  
 

Cuadro 5. Número de proyectos por estado de implementación y por región 
 
 
 
 

 
 
 

 
Gráfico 1 – Distribución de proyectos del FCDI por estado de implementación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El gráfico 2 muestra el número de nuevos proyectos agregados a la cartera del FCDI 
durante cada trimestre, comparando con el número de proyectos completados durante el 
mismo periodo. En este trimestre, se agregaron 24 nuevos proyectos y 41 proyectos fueron 
concluidos, además seis proyectos fueron eliminados de la cartera de proyectos.  
Aunque el FCDI necesita concluir los 122 proyectos restantes actualmente aún en 
ejecución durante el próximo trimestre, se reconoce que la mayoría de estos proyectos se 
encuentran en la etapa final de implementación, y una porción más pequeña 
(aproximadamente 30 por ciento) de los proyectos restantes se aprobaron durante el actual 
período del informe, y son generalmente proyectos de menor escala. Como se puede 
observar en el gráfico 2, el margen entre los proyectos aprobados y finales se está 
reduciendo cada periodo. 
 
 
 
 
 
 
 

Estado del Proyecto TC Yungas Total 
Diseño Final - 8 8 
En Adquisición/Licitación - 6 6 
Implementación - 108 108 
Concluido 101 390 491 
TOTAL 101 512 613 
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Gráfico 2. Número acumulado de proyectos de sub-donación del FCDI incluidos en la cartera y número de 
proyectos completados 
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El cuadro 6 muestra cómo el FCDI ha respondido a los lineamientos geográficos establecidos en 
la Carta de Implementación (IL) 43. Después de haber firmado la IL-43, se identificaron e 
iniciaron 108 proyectos en el municipio de La Asunta. Más de 130 proyectos fueron 
identificados en los municipios en la Zona Tradicional y se priorizaron 58 proyectos en Palos 
Blancos (principalmente en la cartera de desarrollo económico). En este momento, 67 por ciento 
de los proyectos en la cartera actual del FCDI responden a los lineamientos de la IL-43. 

 
Cuadro 6. Número de proyectos por región y municipio antes y después de firmar la IL-43 
 

Región Municipio Pre- IL Post- IL Total 
General 

 
 
 
 

TC 

Chimore 8 6 14 
Entre Ríos 4 7 11 

Puerto Villarroel 7 24 31 
Shinahota 10 12 22 

Villa Tunari 8 4 12 
Yapacani 1 0 1 
Varios TC 4 6 10 
Omereque   0 

Total TC  42 59 101 
 
 
 
 

Yungas 

Alto Beni 41 24 65 
Chulumani 17 28 45 
Coripata 18 32 50 
Coroico 15 25 40 
Irupana 3 12 15 

La Asunta 2 108 110 
Palos Blancos 33 58 91 

Yanacachi 13 37 50 
Varios YUN 19 27 46 

Total Yungas  161 351 512 
Total General 203 410 613 
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Cuadro 7 demuestra un desglose de la distribución de proyectos por región, municipio y 
componente. El municipio de La Asunta tiene el mayor número de proyectos, seguido por 
el municipio de Palos Blancos. Diez por ciento de los proyectos de desarrollo comunitario 
y económico beneficia a más de un municipio.  
 
Cuadro 7. Distribución de proyectos por región, municipio y cartera 

Región Municipio 
Desarrollo 

Comunitario 
Desarrollo 
Económico Total 

Yungas 

Alto Beni 22 43 65 
Chulumani 30 15 45 
Coripata 35 15 50 
Coroico 33 7 40 
Irupana 14 1 15 
La Asunta 55 55 110 

Palos Blancos 50 41 91 
Yanacachi 19 31 50 
Varios – Yungas 28 18 46 
Subtotal Yungas 286 226 512 

TC 

Chimoré 7 6 13 
Entre Ríos 5 6 11 
Puerto Villarroel 18 12 30 

Shinahota 9 10 19 
Villa Tunari 5 7 12 
Varios – TC 3 7 10 
Omereque 5 0 5 
Yapacani 1 0 1 
Subtotal TC 53 48 101 

Total  339 274 613 
 
Gráfico 3 demuestra el desglose de los proyectos de desarrollo comunitario por sector. El 
numero de proyectos de los sub-componentes de educación y agua potable es notable. El 
incremento se atribuye a las actividades de alto impacto que brindan mobiliario y/o equipamiento 
para la ampliación de acceso a salud, agua potable y educación en varios municipios que han 
sido incluidos en el componente de desarrollo comunitario a finales de 2009 y el segundo 
trimestre de 2010. Gráfico 4 demuestra el desglose de los proyectos de desarrollo económico por 
sector.  

 
 
 
 
 
 
 

Dentro del sub- componente de educación, el FCDI ha construido dos pisos del  colegio Franz 
Tamayo (izquierda) y esta aula multi-grado en Incahuara (derecho). 
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Gráfico 3 – Número de proyectos de desarrollo comunitario por sub-cartera de sectores 

 
 
Gráfico 4 – Número de proyectos de desarrollo económico por sub-cartera de sectores 
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II RESUMEN DE ACTIVIDADES   

A. DESARROLLO COMUNITARIO 
 

Un total de 16 proyectos de desarrollo comunitario fueron concluidos en los Yungas. Los 
proyectos concluidos por región y municipio están presentados en el siguiente cuadro: 
 
Cuadro 8: Proyectos de desarrollo comunitario concluidos en el trimestre Enero - Marzo 2010 

 
MUNICIPIO 

 
PROYECTO 

Yungas varios Proyecto de protección de micro cuencas del FCDI 
Coroico Canalización del río Nilo - Carmen Pampa 

La Asunta 
Provisión de equipamiento medico y mobiliario clínico para 
establecimientos de salud en el municipio de La Asunta (Fed. La Asunta) 

La Asunta Construcción del sistema de agua potable de Puerto Rico  
La Asunta Construcción del sistema de agua potable de Cotapata  

La Asunta 
Provisión de equipamiento medico y mobiliario clínico para 
establecimientos de salud en el municipio de La Asunta (Fed. Chamacas) 

La Asunta 
Provisión de equipamiento para el centro de capacitaciones comunales de 
las Centrales de La Asunta y El Progreso in el municipio de La Asunta 

Chulumani Refacción del sistema de agua potable de Bajo Loa  
Chulumani Refacción del sistema de agua potable de Quilasi  
Chulumani Construcción del sistema de agua potable de río Blanco  
Coripata Provisión de mobiliario para ADEPCOCA 
Coripata Provisión de equipamiento medico al Hospital de Coroico  

Irupana 
Provisión de mobiliario clínico para cuatro establecimientos de salud en el 
municipio de Irupana  

Yanacachi 
Provisión de equipamiento medico y mobiliario clínico para la posta de 
salud de Chakala 

Yanacachi 
Provisión de mobiliario escolar para seis unidades educativas en el 
municipio de Yanacachi.  

Yanacachi Refacción del sistema de agua potable de Huayrapata  

 
Entre los proyectos de desarrollo comunitario concluidos, se destaca especialmente los nuevos 
sistemas de agua potable en las comunidades de Cotapata y Quillabamba - Puerto Rico en el 
municipio de La Asunta y de la comunidad de Río Blanco en el municipio de Chulumani. Un 
total de 482 familias fueron beneficiadas con proyectos concluidos de agua potable. 
 
El FCDI trabajó en el cierre administrativo de seis proyectos de educación, dos de salud y tres 
proyectos de extensión de sistemas de agua potable concluidos durante el último período. A 
través de la provisión de muebles y equipamiento, estos proyectos ampliaron el acceso a estos 
servicios básicos en municipios de todo los Yungas. 
 
 
1. Inauguraciones – La Asunta 
A invitación del municipio de La Asunta, se inauguró el sistema de agua potable de Cotapata el 
13 de mayo. El evento tuvo lugar en presencia de Mary Norris, Directora de la Oficina de 
Desarrollo Alternativo Integral de USAID, Germán Loza Navia, el Viceministro de Coca y 
Desarrollo Integral, y las autoridades locales. El nuevo sistema de agua potable beneficia a los 
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1.300 habitantes de Cotapata. El día siguiente, 14 de 
mayo, tres proyectos de vivienda de maestros en Bolívar 
II, Bolívar III y Bolívar IV, respectivamente, fueron 
inaugurados. Mary Norris y Juana Lecoña, representante 
del VCDI, participaron en los actos en las tres 
comunidades, conjuntamente con miembros de la 
comunidad. Después de estos acontecimientos, los 
representantes de USAID y el VCDI realizaron una gira 
visitando proyectos de producción de miel, stevia, café y 
achiote, apoyados por el FCDI y el proyecto ARCO. 
 
 
2. Desarrollo Humano y Fortalecimiento Institucional  – Yungas, Varios 
El proyecto de provisión de asistencia técnica y equipamiento a la MMYLP fue inaugurado el 4 
de mayo a invitación de la MMYLP. Germán Loza Navia, el Viceministro de Coca y Desarrollo 
Integral, Rebecca Latorraca, Directora Interino de USAID/Bolivia, Mary Norris, Directora de la 
Oficina de Desarrollo Alternativo Integral de USAID, y representantes de la MMYLP 
participaron en el evento, que tuvo lugar en las oficinas de la MMYLP en la ciudad de La Paz. El 
apoyo proporcionado por este proyecto consiste en la provisión de un conjunto completo de 
materiales topográficos, un plotter, fotocopiadora y equipo audiovisual, entre otros. Además de 
la compra de los equipos, el FCDI contrató a tres consultores que prestarán asistencia técnica 
especializada a la MMYLP por un período de tres meses. Estos consultores, que tienen títulos en 
ingeniería civil y arquitectura, fueron contratados para desarrollar protocolos para los diseños de 
proyectos de infraestructura comunitarios y asistir en el diseño de varios de los actuales 
proyectos de alta prioridad. Los protocolos desarrollados funcionarán como una herramienta para 
compartir con todos los municipios miembros de la MMYLP. Este proyecto se completará 
durante el próximo trimestre, cuando los consultores finalicen sus contratos. 
 
3. Transversal – Genero  
El FCDI continuó trabajando en el proyecto conocido como "Mejora 
de la calidad de vida familiar a través de la cocina." Este proyecto, 
proveerá cocinas ecológicas mejoradas a hogares en todo el municipio 
de La Asunta. Tradicionalmente, las encargadas de preparar los 
alimentos- principalmente mujeres - se inclinaron para cocinar sobre 
una llama abierta rodeada de ladrillos en el suelo. Esta técnica 
culinaria improvisada no sólo es un uso ineficiente de la energía, 
sino que también representa un grave riesgo de la salud respiratoria de 
los que cocinan, así como de los niños pequeños que a menudo las 
mujeres llevan en la espalda. Las nuevas cocinas, hechas de arcilla 
especial, incluyen una chimenea para asegurarse de que el humo no 
contamine el interior de la casa; también se ajustará a una altura 
adecuada. Este proyecto incluye contrapartes proporcionados por la 
Cooperación Técnica Alemana (GTZ) y las familias participantes. 
Una ONG local, Cumbre del Sajama, es la encargada de ejecutar este 

proyecto. Este trimestre el FCDI comenzó la construcción de las 
cocinas, conjuntamente con Cumbre del Sajama, en las comunidades 

La inauguración de las viviendas de maestros 
en Bolivar IV. 

Un ejemplo de las cocinas 
tradicionales en La Asunta 

Una cocina ecológica 
nueva  
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de la Central Bolívar, Incahuara, Miraflores, Los Peregrinos, Villa Litoral y Flor de Mayo. Se 
finalizaron setenta y ocho de un total de 172 cocinas y el resto se concluirá en el siguiente 
trimestre.  
 
4. Programas de Becas: Unidad Académica Campesina Carmen Pampa (UAC-CP) 

La UAC-CP es una Universidad sin fines de lucro ubicada a 111 
Km. al noreste de La Paz en la Provincia de Nor Yungas del 
departamento de La Paz. La Universidad está ubicada en la 
comunidad de Carmen Pampa, que está a 13 Km. de Coroico, la 
capital de la provincia. Ofrece educación superior a las regiones 
rurales del trópico norte de Bolivia y a los jóvenes de las áreas 
marginadas de la ciudad de La Paz. Fue creada por un acuerdo 

interinstitucional entre la Universidad Católica de Bolivia, la 
Diócesis de Coroico, las Hermanas Misioneras Franciscanas y 
Villa Nilo Sub-Central, cuerpo gobernante local del pueblo 

indígena, el 4 de octubre de 1993. La UAC-CP ofrece títulos de bachiller a un cuerpo estudiantil 
total de aproximadamente 700 estudiantes en agronomía, enfermería, medicina veterinaria, cría 
de animales de granja, educación primaria y turismo (título a nivel técnico). Cada programa está 
compuesto de cuatro áreas igualmente importantes: académica, investigación, producción y 
extensión.  
 
El FCDI continuó apoyando a estudiantes de la UAC-CP mediante la financiación de 50 becas de 
estudio regular durante el primer semestre de 2010. El FCDI prorrogó el tiempo de ejecución de 
la actividad, "Apoyo a Emprendedores Jóvenes". Este componente del apoyo institucional a la 
UAC CP, implementado en coordinación con Nueva Economía, apoya a 22 estudiantes de la 
UAC-CP para diseñar planes de negocio en lugar de un papel tradicional de investigación como 
tesis para su graduación. En cooperación con la UCB, como parte del apoyo económico 
concedida a la UAC-CP, 41 profesores de la UAC-CP y los administradores se matricularon y 
empezaron  cursos de postgrado en ciencias de la educación.  
 
B. DESARROLLO ECONÓMICO  

 
1. Proyectos de Desarrollo Económico Concluidos  
Un total de 25 proyectos de desarrollo económico fueron concluidos en los Yungas durante el 
periodo de informe actual. Los nombres de los proyectos se encuentran en el cuadro abajo.  
 

Cuadro 9. Proyectos de desarrollo económico concluidos en el trimestre abril - junio 2010 
 
MUNICIPIO 

 
PROYECTO 

Coroico Apoyo al Turismo Comunitario en Tocaña 

Coroico 
Apoyo para la segunda conferencia de la Avocación de Avicultores del 
departamento de La Paz en Coroico  

Yanacachi Granja Avícola Daniel 

Yanacachi Granja Avícola Marilena 

Yanacachi Granja Avícola APPP  

Alto Beni Lácteos TICOLAC 

Una estudiante de la UAC-CP 
en la biblioteca 
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MUNICIPIO 

 
PROYECTO 

Chulumani Granja Avícola Loza-Navia 

Coripata Granja Porcina Choque 

Coripata  
Provisión de infraestructura vial para los tramos de Coripata – Puente Chacon y 
Anaruri – Auquisanana 

Irupana Provisión de infraestructura vial para los caminos de Irupana 

La Asunta 
Provisión de infraestructura vial para el tramo de Pichari - Nogalani - 10 de 
Febrero 

La Asunta Provisión de infraestructura vial para el tramo de San Pedro C - La Florida 

La Asunta Promoción de turismo en La Asunta – Hotel 20 de Septiembre 

La Asunta 
Provisión de infraestructura vial para el tramo Puerto Rico - San Fernando – 
Bolívar IV 

La Asunta Provisión de infraestructura vial para Central Bolívar 

La Asunta Provisión de infraestructura vial para el tramo Santa Lucia – Chispanito 

La Asunta 
Provisión de infraestructura vial para el tramo 10 de Febrero - Churubamba - 
Incahuara de Canaan 

La Asunta Provisión de infraestructura vial para el tramo Siguani Grande – Quillabamba 

La Asunta Provisión de  infraestructura vial para el tramo de Nogalani - 21 de Agosto 

La Asunta 
Provisión de infraestructura vial para el tramo Cotapata - San Felipe - 10 de 
febrero 

La Asunta 
Provisión de infraestructura vial para el tramo Chamaca - Tunquini - Alto 
Charobamba 

La Asunta Provisión de infraestructura vial para el tramo Villa Victoria – Palmeras 

La Asunta Provisión de infraestructura vial para el tramo Chorrillo - San Lorenzo 

Yungas varios 
Consolidación de la Cadena de Valor de Amaranto Orgánico con Calidad de 
Exportación en los Yungas 

Yungas varios Curso de Administración de Empresas para costureros de los Yungas  

 
El 14 de junio se celebró la ceremonia de clausura y la entrega de certificados para el curso de 
costura de los Yungas. Participaron Juana Lecoña y Maruja Machaca del VCDI, Mary Norris y 
Germán Huanca de USAID, así como Félix Barra de COFECAY en este evento que tuvo lugar 
en la Academia de Corte, Confección y Diseño de Ropa BOLIMOD. Este proyecto ofrece un 
curso de capacitación en corte y confección para más de 40 mujeres y hombres de los municipios 
de todos los Yungas de La Paz, a petición de la COFECAY y en coordinación con el VCDI. 
Durante casi dos meses, los participantes asistieron a clases de costura y confección. Al final de 
ese curso, los alumnos solicitaron una segunda capacitación en gestión empresarial con el 
objetivo de prepararse para el mejor uso de sus habilidades recién adquiridas y poder aumentar 
sus ingresos. Veinte y siete de los cuarenta y dos participantes  completaron el curso de gestión 
empresarial y recibieron sus certificados. Además, se presentaron ejemplos de la ropa producida 
por los participantes del proyecto.  
 
El proyecto de modernización de la Red Meteorológica comenzó en Yungas. En consulta con la 
MMYLP y el VCDI, este proyecto ha sido priorizado con el fin de proporcionar al Servicio 
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Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI), con una red rehabilitada y ampliada para 
predecir y reportar los patrones del clima en los Yungas de La Paz. Este servicio será de utilidad 
para la población en general, así como también para el turismo y el sector agropecuario, que 
tiene que estar informada sobre el tiempo con el fin de planificar la siembra, la cosecha y los 
periodos de comercialización. Como parte de las actividades preliminares, el FCDI realizó una 
encuesta con el SENAMHI para revisar todos los equipos existentes y la documentación de las 
estaciones anteriores. El FCDI también buscó socios potenciales dispuestos a acoger las 
estaciones meteorológicas a ser instaladas y se inicio la elaboración de los convenios a ser 
firmados. La empresa que proveerá los equipos de las nueve estaciones también fue identificada 
y contratada. Las nueve estaciones se distribuirán en los municipios de Coroico, Coripata, 
Yanacachi, Chulumani, Irupana, La Asunta, Palos Blancos y Alto Beni. 
 
2. Proyectos de Desarrollo Económico en los Yungas  
En base a la experiencia ganada de trabajar cerca de diez años en los Yungas, ACDI/VOCA 
entiende la diversidad geográfica, social y económica que caracteriza la región. La estrategia de 
intervención del FCDI en los Yungas ha sido diseñada para reflejar esta diversidad y seguir los 
lineamientos dados por el EPB y USAID. El FCDI actualmente está trabajando en tres diferentes 
áreas de los Yungas: La Asunta, la Zona Tradicional, y Alto Beni.  
 
2.1. La Asunta 
Stevia: Los productores de stevia llevaron a cabo la tercera cosecha 
de stevia en la mayoría de las parcelas establecidas con la asistencia 
del FCDI en las comunidades de Bolívar II, Bolívar III, IV Bolívar y 
Santa Teresita. Cada uno de los 45 productores cosechó un promedio 
de 100 Kg. Lo cual vendieron en los mercados locales en el 
municipio de La Asunta, Caranavi y La Paz, por un precio promedio 
de Bs. 45. (U $ 6,35) por Kg.  
 
Tanto el FCDI y los productores se mostraron satisfechos con estos 
rendimientos y las ventas, que se espera aumentar en cosechas 
futuras. Se continuaron las capacitaciones de las escuelas de campo, 
con los productores aprendiendo acerca de cómo procesar stevia en 
jarabe, azúcar verde, y otros productos.  
 
Plátano: El FCDI ha continuado prestando asistencia técnica y capacitaciones a las asociaciones 
de productores de plátano en todo el municipio de La Asunta en temas relacionados con la 
cosecha, el procesamiento, venta y comercialización. Los productores lograron vender una 
cosecha preliminar de alrededor de 1000 cabezas de plátano a un precio promedio de Bs. 40. 
(Dólares EE.UU. 5,65) por cabeza, o el precio estándar para la zona, en los tres mercados 
locales. Las ventas de esta cosecha representan rendimientos preliminares; cuando todas las 83 
hectáreas de plátano estén en plena producción, se espera que los productores produzcan más de 
2.400 cabezas de plátano por semana.  
 
El FCDI también acompañó a los productores de plátano de La Asunta en una visita de 
intercambio a Alto Beni, la región principal de producción de plátano y banana del departamento 
de La Paz. Estas visitas constituyen un componente importante de la metodología de las escuelas 

Stevia recién cosechada 
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de campo, que se basa en la metodología de aprender haciendo y al mismo tiempo, compartiendo 
experiencias con sus homólogos, productores de otras regiones u otras comunidades. En Alto 
Beni, los productores pasaron un tiempo en la Estación Experimental de la facultad de 
Agronomía de la Universidad Mayor de San Andrés en Sapecho, visitaron la asociación de 
productores de APAYOSA en San Antonio, y la empresa privada, PORSALIR, en Porvenir.  

 
Café: Hasta la fecha, el FCDI ha prestado asistencia a 199 
productores para establecer un total de 190,5 nuevas hectáreas 
de café en el municipio de La Asunta. Se comenzó a trabajar 
para establecer un vivero agroforestal con capacidad para 
producir 20.000 plántulas de diferentes especies de plantas en 
Bolívar III. Este vivero permitirá a los productores 
complementar las parcelas agroforestales en los que cultivan 

su café. Además, el FCDI sigue ayudando en la rehabilitación 
de 50 hectáreas de cultivos de café pre-existentes.  
 

En preparación del evento a anual "Taza de Excelencia", una competencia de catación de café, 
utilizando los criterios establecidos, el FCDI ha seleccionado ocho productores de café asistidos 
por el FCDI de diferentes comunidades para participar en este evento. También se siguió 
trabajando en el proyecto censo cafetalero en La Asunta; el pre-censo ha sido completado, y el 
FCDI ha terminado la formación de los empadronadores.  
 
Apicultura: Se continuó trabajando en las comunidades de Puerto Aroma Bolívar II, III y IV. Se 
formaron tres nuevas asociaciones apícolas en Incahuara, Puerto Aroma II y Floriati Lagunillas, 
con un total de 30 miembros, cada una de estas comunidades ha sido equipada con una colonia 
de abejas comunal y equipamiento básico apícola. El FCDI acompañó a apicultores de las 
comunidades de Pichari, Primero de Julio, Puerto Aroma, y el Central Bolívar en una visita de 
intercambio a las comunidades de Pocona y Santa Isabel en Cochabamba. Durante este viaje, los 
apicultores de ambas regiones lograron compartir diferentes buenas prácticas y lecciones 
aprendidas.  
 
Horticultura: Se iniciaron las actividades para promover la producción hortícola, con el objetivo 
de atender una demanda del mercado no satisfecha de hortalizas (lechuga, repollo, tomate, 
perejil, apio, etc.) en el municipio de La Asunta. El FCDI realizó una encuesta en los tres 
principales mercados de La Asunta con el fin de determinar qué especies son las más 
demandadas e por cuales se podrán obtener los mejores precios. Al mismo tiempo, el FCDI se 
dedicó a identificar los participantes potenciales, en base de criterios establecidos previamente, 
en las comunidades de Pichari, San Pablo, Villa y Camacho Incahuara, donde tres viveros 
existentes están disponibles para la producción las plántulas necesarias para establecer al menos 
una hectárea de parcelas comerciales.  
 
2.2. Zona Tradicional  
La cosecha de amaranto se llevó a cabo en todas las 192 parcelas de productores en un total de 
80 hectáreas establecidas en los municipios de Coroico e de Irupana. Al mismo tiempo, el FCDI 
capacitó a los productores de amaranto en la cosecha, transformación y comercialización 
utilizando las metodologías de las escuelas de campo. El FCDI ha entregado equipamiento de 

Café secando en el sol en el 
municipio de La Asunta 
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cosecha y de procesamiento; entre ellos ocho trilladoras, 190 lonas y 190 pares de piezas 
transparentes. La primera cosecha se realizó de manera exitosa, con acuerdos de las empresas 
Bolivia Natural y Coraca Irupana para comprar todo el amaranto por un promedio de más de 400 
bolivianos por quintal, lo que supera bastante el precio máximo de 2009 de Bs. 220 por quintal. 
Cada una de las 80 hectáreas de amaranto establecidas a través de este proyecto, produjo 
aproximadamente 20 quintales. 
 
Se siguió trabajando en el desarrollo de una Estrategia de Manejo Forestal. El FCDI se reunió 
con autoridades municipales y departamentales, miembros y representantes de las comunidades y 
otras partes interesadas en los Yungas de La Paz. Se implementó el taller de desarrollo de 
estrategias por primera vez en el municipio de Coripata. El FCDI también acompañó a 
estudiantes de la UAC-CP en una visita de intercambio a las parcelas forestales implementadas 
por el Centro de Desarrollo Económico y Social (DESEC) en la ciudad de Cochabamba. 
 
2.3. Alto Beni y Palos Blancos  
El FCDI realizó visitas de seguimiento a las más de 60 
pequeñas empresas que han recibido asistencia del FCDI en 
esta región. En más de la mitad de todos los casos, los 
propietarios de microempresas han ampliado sus negocios a 
través de la compra de nuevas máquinas, ampliación de la 
infraestructura o incremento de animales de granja. Además, 
los productores de Alto Beni y Palos Blancos se han organizado 
en una Asociación Regional de Propietarios de Pequeñas 
Empresas, que fue reconocida recientemente por el EPB.  

El objetivo de esta asociación es atraer a los inversionistas 
gubernamentales y privados, como también donantes y al mismo 
tiempo mejorar la capacidad del productor para negociar con 
mayoristas, compradores y proveedores. 

 

II.2 Actividades Transversales  

Asistencia Técnica de Voluntarios Especialistas 
El programa de asistencia técnica de expertos voluntarios apoya el objetivo principal del FCDI 
de ayudar a establecer económicas diversificadas y sostenibles en las regiones productoras de 
coca de Bolivia. Con la experiencia de consultores internacionales, el programa constituye una 
vía importante mediante la cual el FCDI puede ofrecer asistencia técnica especializada a sus 
clientes, que no está disponible localmente. Consultores voluntarios del FCDI brindan asistencia 
a productores en diferentes áreas dependiendo de la demanda. En la agricultura, esto incluye 
asistencia en la producción, el manejo poscosecha, procesamiento con valor agregado y 
comercialización. Además de proporcionar apoyo técnico, los consultores voluntarios prestan 
asistencia significante en el fortalecimiento institucional, así como en el desarrollo de los 
sectores de la economía de Bolivia que han demostrado un alto potencial de crecimiento dentro 
de las regiones de intervención del FCDI. 
 

Este carpintero de Sapecho, Palos 
Blancos, apoyado por el FCDI, ha 
ampliado su negocio y ha contratado a 
tres empleados después de finalizar el 
proyecto con el FCDI.  
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Durante el periodo a reportar, se concluyó una asignación voluntaria en manejos agroforestales. 
Además, el FCDI coordinó la llegada de un experto voluntario en salud pecuario, quien ha sido 
reclutado durante el anterior trimestre y llevará a cabo su consultoría durante los principios del 
siguiente trimestre.  
 
Consultoría Voluntaria Concluido  
 
Asistencia técnica en las prácticas agroforestales  
Uno de los desafíos más serios que enfrenta la región de los Yungas de La Paz, especialmente en 
la Zona Tradicional, es la creciente tasa de degradación de los recursos naturales y el 
agotamiento del suelo. Muchas de las cuencas hidrográficas de la región han sido parcial o 
totalmente deforestadas por métodos de cultivo insostenibles. Debido en gran medida a las 
realidades socioeconómicas de la región, el suelo sufre a menudo los resultados de prácticas 
agrícolas de baja tecnología, incluyendo el chaqueo (tala y quema), un método que se usa 
comúnmente para crear nuevas parcelas. En un corto período de tiempo, la producción en estas 
parcelas disminuye debido a la pérdida de fertilidad del suelo. Cuando la tierra ya no es 
compatible con el cultivo, los productores pasan a nuevas parcelas, dejando la tierra agotada para 
que recupere su fertilidad con el tiempo.  
 
Tomando en cuenta el grave deterioro ambiental evidente en la región, el comité técnico del 
FCDI aprobó un proyecto de agroforestería expansiva que se encuentra ahora en su tercer año. El 
objetivo del proyecto es fomentar la sostenibilidad de los recursos naturales a largo plazo, 
mientras que al mismo tiempo ayuda a los pequeños agricultores en el mantenimiento de niveles 
aceptables de producción en sus tierras. Sumando todo, el FCDI ha puesto en marcha 310 
parcelas, cada uno de cuarto hectárea en los Yungas. Las parcelas se encuentran en varias fases 
de ejecución, algunas se centran en la producción de cultivos pioneros mientras que otros, en las 
zonas más degradadas, se dirigen a la recuperación del suelo mediante la fijación de nitrógeno y 
el suelo estabilización de los cultivos de leguminosas.  

 
El principal obstáculo para el éxito a largo plazo del proyecto agroforestal 
es la falta de conciencia y escepticismo por parte de los pequeños 
agricultores sobre los beneficios de las prácticas agroforestales. Aparte de 
estos retos culturales, el FCDI es actualmente el único ejecutor de trabajos 
agroforestales en la Zona Tradicional de los Yungas. Considerando lo 
anterior, el FCDI tiene un gran interés en la evaluación del progreso del 
proyecto y en la mejora global de diseño de parcelas para el futuro. Con 
esto en mente, el FCDI solicitó la asistencia de un consultor voluntario con 
experiencia en sistemas agroforestales.  
 
David Russell, el consultor voluntario contratado para esta tarea, pasó dos 
semanas en el campo llevando a cabo un análisis de fortalezas, 
debilidades, oportunidades y amenazas (FODA) de las parcelas 
agroforestales del FCDI. Durante su estadía en los Yungas, el Sr. Russell 

trabajó de cerca con el personal del FCDI, revisando el diseño de las parcelas, como también las 
prácticas de seguimiento y de evaluación del FCDI para este proyecto. En sus visitas a las 
parcelas, destacó la importancia de las prácticas de poda correcta en cuanto a madera dura y 

David Russell visita una 
parcela agroforestal. 
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especies frutales, con el propósito de proteger los árboles de los efectos de enfermedades de 
hongos, así como en beneficio de los cultivos de sombra.  
Para concluir su trabajo de campo, el consultor voluntario dio una charla sobre prácticas 
agroforestales en la Unidad Académica Campesina - Carmen Pampa (UAC-CP). Durante su 
intervención también introdujo estudiantes de la UAC-CP a los fundamentos de la actividad 
forestal en el oeste de los Estados Unidos, subrayando la diferencia de trato que requieren las 
especies no tropicales para prosperar, como las que están dentro de las familias de coníferas. 
Como una de sus recomendaciones, el Sr. Russell hizo énfasis en la importancia de las prácticas 
de seguimiento y evaluación para la sostenibilidad del proyecto.  
 
Como parte estándar de las actividades de seguimiento de las asignaciones de voluntarios, el 
FCDI llevará a cabo una evaluación para averiguar si los clientes de la asignación son capaces de 
poner en práctica las recomendaciones del consultor voluntario. Esta actividad de seguimiento se 
llevará a cabo aproximadamente tres meses después de la conclusión de la asignación. 
 
Consultoría Voluntaria Pendiente 
 
Asistencia técnica en Salud de Ganado Lechero y Ganado de Carne 
Para ayudar a desarrollar una estrategia de salud para la prevención y tratamiento de 
enfermedades en el ganado de carne y leche, el FCDI  pidió y consiguió la asistencia técnica del 
Dr. Daniel Miller, un consultor voluntario con experiencia en la medicina veterinaria y 
experiencia probada en la prestación de asistencia a ganaderos bolivianos de carne y lecheros de 
pequeña escala durante consultorías previas implementadas a través del Fondo Comunitario de 
Desarrollo Alternativo de Los Yungas (FCDA) y el proyecto Vo-Agro.  
 
El Dr. Miller pasará aproximadamente tres semanas en el campo trabajando en estrecha 
colaboración con los productores de carne y lácteos de Alto Beni. El principal objetivo de esta 
asignación es formar a los productores de la zona ganadera en la prevención y control de 
enfermedades, así como en unas prácticas adecuadas de manejo del ganado. El resultado 
esperado es una mejora en el volumen y la calidad de productos lácteos y cárnicos producidos 
por los ganaderos de Alto Beni. La llegada del Dr. Miller esta planificada para el día 10 de julio 
y su estadía durará hasta el 31 de julio.  
 

II.3 Monitoreo y Evaluación de Desempeño (M&E) 

El equipo de monitoreo y evaluación del FCDI realizó visitas de campo a proyectos concluidos 
durante este trimestre, la mayoría proyectos del componente de desarrollo económico. En 
coordinación con el VCDI, el FCDI también presentó la versión final del estudio NBI 2008 a 
miembros de la Unión Europea. In coordinación con USAID, el equipo de monitoreo y 
evaluación presentó al VCDI la metodología utilizada para medir indicadores como están 
establecidas en el Plan de Monitoreo y Desempeño (PMP). Los miembros del VCDI estaban 
sastisfechos con esta metodología y los criterios usados por el FCDI   
El ICDF continuó trabajando en el borrador semi-final de la evaluación externa de medio plazo, 
que tiene como objetivo determinar el papel del FCDI en la disminución de los niveles de 
pobreza, medido por el índice de necesidades básicas insatisfechas (NBI), estudio finalizado en 
los Yungas en 2008. Durante el próximo trimestre, se presentará la versión final de la evaluación 
de medio plazo a los miembros de USAID y del VCDI. 
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II.4 Medioambiente 

A. Estado de las Licencias Ambientales  

El personal ambiental del FCDI continuó la preparación y presentación de fichas y estudios 
ambientales a la Dirección Departamental de Recursos Naturales y Medio Ambiente (DRNMA) 
de la Gobernación del Departamento de La Paz. El DRNMA ha asignado el sistema de 
saneamiento de El Paraíso, municipio de Irupana, a la categoría 3. Esto significa que, debido al 
bajo impacto ambiental previsto, este proyecto no requiere una evaluación ambiental específica. 
Para los proyectos en esta categoría, el DRNMA emite una exención ambiental. 

B. Protección de Microcuencas  
A finales de mayo, el equipo dio un taller medioambiental sobre el agua potable y sistemas de 
saneamiento y protección de cuencas hidrográficas. Todos los presidentes de los Comités de 
Agua Potable y Saneamiento (CAPYS) y líderes de las comunidades de la Zona Tradicional 
donde el FCDI ha construido sistemas de agua potable y/o de saneamiento fueron invitados. Con 
esta actividad, el FCDI concluyó el proyecto de manejo y protección de cuencas. 
 
C. Recuperación de suelos  
Como una alternativa mucho más eficiente a la práctica común de abandonar los campos 
infértiles para que recuperen los nutrientes solos, y además basada en la demanda de productores 
y la recomendación de la VCDI, el FCDI ha emprendido proyectos de recuperación del suelo 
durante los últimos tres años. El objetivo de estos sistemas es mejorar la fertilidad del suelo y 
proporcionar oportunidades de diversificación de alternativas de generación de ingresos a través 
de la agro silvicultura.  
 
Durante el trimestre, se continuó trabajando en este proyecto. Hasta la fecha, el FCDI ha 
capacitado y asistido a 142 participantes en la ejecución y la gestión de parcelas agroforestales. 
Además, el equipo ambiental ha apoyado a la rehabilitación del vivero comunal municipal de 
Coripata y la implementación de viveros familiares, que se utilizan para desarrollar las plantines 
necesarias para implementar sistemas agroforestales individuales. En total, se producieron más 
de 30.000 plantines, que componen más de treinta especies diferentes de árboles, plantas y 
frutales en los viveros comunales y familiares. Después, estas plantines fueron utilizadas para 
establecer más de 35 hectáreas repartidas en 92 parcelas agroforestales en cinco comunidades en 
el municipio de Coripata y 2 comunidades en el municipio de Chulumani. 
 
Durante este y el próximo período, el FCDI continuará trabajando con los miembros de las 
comunidades para producir plántines en el vivero comunitario en el municipio de Coripata, 
realizar visitas de seguimiento a las parcelas agroforestales establecidos durante los trimestres 
anteriores, ofrecer cursos de formación mediante la metodología de escuelas de campo, como 
también continuará con el trabajo para recuperar área adicional erosionado en la Zona 
Tradicional. 
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III RESULTADOS DE INDICADORES DE DESEMPEÑO  
 
Las actividades del FCDI están divididas en dos carteras: desarrollo económico y comunitario. 
Estas dos áreas programáticas apoyan la política del EPB y USG, y consecuentemente, brindan al 
VCDI las herramientas necesarias para facilitar el desarrollo sostenible en los Yungas y 
anteriormente en el Trópico de Cochabamba. La siguiente tabla resume las metas del FCDI por 
pilar programático: 
 
Cuadro 10. Indicadores de desempeño del FCDI y objetivos anuales1 

Indicador Unidad 
Objetivos 
(Aumento Anual) Total 

LOP 
05 -06 07 08 09 10 

Indicadores Generales 

SO 
1.1 

Porcentaje de la población que se 
encuentra debajo de la línea de 
pobreza medido por el Índice de 
Necesidades Básicas Insatisfechas 
(NBI) 

Porcentaje 
YLP 

70%*  65%   60% 

Porcentaje 
TC 

75%*  70%   65% 

SO 
1.2 

Número total de familias (y sus 
comunidades) con mayor acceso a 
bienes, servicios y empleos 
públicos. 

Familias 3,499 15,204 7,229 4,154 1,868 31,954 

* Los porcentajes para el’05 y ’06 son números de referencia de línea de base 

Desarrollo Comunitario 

IR 
1.1 

Número de infraestructuras 
sociales y obras relacionadas 
completadas 

Infraestructu
ras 

14 23 201 140 75 453 

Desarrollo Económico 

IR 
2.1 

Ventas incrementales de iniciativas 
económicas apoyadas por el FCDI $US (Miles) 0 0 902 2,580 609 4,091 

IR 
2.2 

Número de nuevos empleos legales 
equivalentes directamente 
atribuibles a todas las iniciativas 
apoyadas por el FCDI 

Empleos 
equivalentes 

40 94 1,550 1,275 513 3,472 

IR 
2.3 

Número de hectáreas de cultivos 
agrícolas legales que han sido 
desarrollados o ampliados con 
apoyo del FCDI. 

Hectáreas 0 0 175 1,251 160 1,586 

Indicadores Transversales 

CC 
1.1 

Número de otros capacitados 
completando por otro tipo de 
capacitación 

Capacitados 2,582 21,514 9,249 3,488 845 37,678 

CC 
1.2 

Porcentaje de contraparte por 
componente % 

CD 10% 10% 10% 10% 10% 10% 

ED 20% 20% 20% 20% 20% 20% 

CC 
1.3 

Porcentaje de iniciativas de sub-
donación relevantes que siguen 
“funcionando bien” un año después 
de su finalización 

Sub – 
donaciones 

n/a 95% 95% 95% 95% 95% 

52                                                 
1 Las metas reformuladas han sido aprobadas en la Modificación 15 
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El principal objetivo del FCDI es apoyar los esfuerzos conjuntos del EPB-USG para establecer 
una economía sostenible en las áreas asociadas y productoras de coca, atendiendo a las 
necesidades básicas humanas, aliviando la pobreza y mejorando las condiciones sociales y 
económicas a través de la implementación de sub-donaciones para proyectos identificados a 
través de metodologías participativas. Este principal objetivo responde al Resultado Intermedio 
(IR) 5.3 de USAID/Bolivia: 
 

Mejorar los servicios básicos públicos y las condiciones sociales en el Trópico 
de Cochabamba y en la región de los Yungas de La Paz, Bolivia. 

 
Este IR es monitoreado por dos indicadores: 1) el índice de necesidades básicas insatisfechas, y 
2) el número de familias beneficiarias. Debido a la salida del PDAI del TC, el FCDI no estará 
evaluando el indicador de NBI en esta región por el momento, ni anticipa realizarlo en el futuro. 
También, dado que el EPB planea realizar el censo nacional y medir el NBI en el 2011, se 
decidió que la siguiente medida del indicador de NBI puede realizarse por medio del censo 
nacional. Así, este indicador ahora, fue medido en una oportunidad durante el LOP del FCDI, 
utilizando la línea de base establecido en el estudio NBI publicado en 2005. El número del 
indicador de familias es monitoreado trimestralmente. 
 

Cuadro 11. Resumen de los resultados logrados por indicador del FCDI por año 
calendario durante el LOP (2005 – 2010).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SO 1.1 Indicador: Índice de necesidades básicas insatisfechas 
 
Este indicador fue reportado en el anterior periodo y el estudio realizado ha sido finalizado. 
 
SO 1.2  Indicador: Número de familias 
 
Título del indicador de desempeño: Número total de familias (y sus comunidades) con mayor 
acceso a bienes, servicios o empleos públicos.  
 

Indicador 

Resultados 
 

LOP 

Ago 05 
– Dic 

06 

Jan-
dic. 07 

Ene – 
dic. 08 

Ene – 
dic. 09 

Ene - 
Jun 10 

Meta 
Total 
LOP 

Porcentaje 
de la meta  

NBI       52% 
  
  
  

60% 52%   

# Familias 3,499 15,204 7,229 4,161 1,421 31,954 31,514 99% 
# 
Infraestructuras 

14 23 201 141 77 453 456 101% 

# Capacitados 2,582 21,514 9,249 4,049 1,758 37,678 39,152 104% 
Valor Ventas 
(US$) 

0 0 902 2,603 449 4,090 3,954 97% 

Empleos 40 94 1,550 1,277 297 3,472 3,258 94% 

# Hectáreas 0 0 175 1,256 135 1,586 1,586 99% 
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Unidad de Medida: Número de familias beneficiadas por las actividades apoyadas por el FCDI 
 
Cuadro 12. Objetivos y resultados del indicador de número de familias LOP (2005 – 2010) 

Número 
de 

Familias 

Resultados LOP 

Ago 05 
– dic. 06 

 
Ene – dic. 

2007 

Ene – 
dic. 
2008 

Ene – dic. 
2009 

Ene – 
Jun 2010 

Meta 
Total a la 

fecha 
Porcentaje 
de avance 

TC 2,543 5,924 1,911 1,197   11,575  

YLP 956 9,280 5,318 2,964 1,421  19,939  

TOTAL 3,499 15,204 7,229 4,161 1,421 31,954 31,514 99% 

 
Cuadro 13. Objetivos y resultados del indicador de número de familias (enero – marzo 2010) 

Abr  - Junio 2010 
Julio – 

Sept 2010 

Meta Resultado Meta 

1000 856 318 
 
De las 856 familias beneficiadas durante este trimestre, 618 corresponden a proyectos concluidos 
del componente de desarrollo comunitario, y dentro de este componente 482 familias han sido 
beneficiadas específicamente con proyectos de agua potable. Ciento ochenta y cinco de las 238 
familias que son beneficiadas a través de actividades de desarrollo económico participaron en 
proyectos de producción agrícola. El municipio con el mayor número de familias beneficiadas es 
La Asunta con un total de 379 familias durante este periodo. Esto se debe a la conclusión de dos 
proyectos de sistemas de agua potable en las comunidades de Cotapata y Puerto Rico.  
 
La meta prevista de 1,000 familias para el trimestre no ha sido alcanzada por que no se logro 
concluir el nuevo bloque de dormitorios para la Unidad Académica de Carmen Pampa. Esta 
infraestructura ofrecerá a 160 estudiantes femeninas con espacio para vivir y para estudiar, como 
también cuartos de baño totalmente equipados, duchas y facilidades de lavandería. Este proyecto 
se retrasó debido a que se ha tenido que contratar un contratista independiente para hacer los 
pisos de cerámica, una vez que la infraestructura estaba concluida, debido al mal desempeño del 
contratista inicial de la construcción. 
 
Aunque los objetivos del trimestre para este indicador no estaban totalmente logrados, es 
importante señalar que la meta anual total es la meta oficial para este indicador del FCDI, 
mientras que los objetivos trimestrales sólo son estimaciones basadas en cuando los proyectos 
están programados a ser concluidos en un año determinado. 
 
Hasta la fecha, el FCDI ha beneficiado a 31.514 familias, o 99 por ciento del objetivo para la 
vida del proyecto (LOP). Dentro de la cartera de desarrollo comunitario, un total de 9.742 
familias en los Yungas se han beneficiado por proyectos de agua potable, saneamiento, 
educación y de salud. El siguiente gráfico muestra el número de familias por municipio 
beneficiadas por estas cuatro sub-componente en los Yungas. 
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Grafico 5 – Numero de familias beneficiadas por proyectos de desarrollo comunitario en los Yungas durante 
la vida del proyecto (LOP) 
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El FCDI ha beneficiado a 2.310 familias a través de proyectos de agua potable en 
los Yungas durante la vida del proyecto. Proyectos de agua potable mejoran la 
calidad de vida y tienen un impacto positivo en la salud de la población. Facilitar el 
acceso a agua potable reduce el tiempo que miembros de la comunidad, 
especialmente mujeres y niños, dedican a recoger agua, y las capacitaciones acerca 
de higiene que acompañan a todas las actividades de agua potable del FCDI mejora 
la salud de la familia. El siguiente cuadro muestra la distribución de familias 
beneficiadas por los proyectos de agua potable por municipio, comparando esas 
cifras con la población total. 
 
Cuadro 14. Distribución de la cobertura de sistemas de agua potable del FCDI por municipio y 
población (junio 2010)  

Municipio Numero de 
Familias 

beneficiadas 

Numero de 
personas 

beneficiadas 
Alto Beni 953 3,812 
Chulumani 189 756 
Coripata 125 500 
Irupana 23 92 
La Asunta 346 1.384 
Palos Blancos 588 2.352 
Yanacachi 86 344 

TOTAL 2,310 9,240 
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III.1 Resultado Intermedio 1 

El resultado intermedio 1 (IR 1) del FCDI: 
 

Desarrollo comunitario en los Yungas y el TC es fortalecido, se construye, 
amplía y/o equipa de infraestructura social y productiva. 

 
IR 1.1  Indicador: Infraestructura complementaria y proyectos relacionados 
 
Nombre del indicador de desempeño: infraestructuras y proyectos relacionados 
completados. 
 
Unidad de Medida: Número de infraestructuras complementarias y otros proyectos concluidos 
por el FCDI. 
 
Cuadro 15. Objetivos y resultados del indicador de número de infraestructuras y proyectos relacionados LOP 
2005 - 2010 

Número de 
infraestructur

as 

Resultados LOP 

Sep 05 – 
dic. 06 

Ene – 
dic. 
2007 

Ene – 
dic. 
2008 

Ene – 
dic. 
2009 

Ene – 
jun 2010 

Meta Total 
Porcentaje 
de avance 

TC 11 4 25 12    52   

YLP 3 19 176 129 77   404   

TOTAL 14 23 201 141 77 453 456 101% 

 
Con 41 proyectos relacionados con infraestructuras concluidos durante este trimestre, la meta de 
la vida del proyecto para este indicador ha sido superada. Esto se debe a un incremento de 
proyectos de provisión de infraestructura vial. Durante la vida del proyecto, se implementaron un 
mayor número de proyectos relacionados con infraestructura dentro del sub- componente de 
educación. Estos proyectos incluyen la provisión de mobiliario escolar, como también 
construcciones, ampliaciones y refacciones de viviendas de maestros.  
 
Cuadro 16. Objetivos y resultados de infraestructura complementaria y otros indicadores de proyectos (enero 
– marzo 2010) 

Abril – Junio 2010 Jul - Sept 
2010 

Meta Resultado Meta 

40 41 10 

 
Los 41 proyectos relacionados con infraestructuras concluidos incluyen la provisión de 
infraestructura vial en el municipio de La Asunta, la construcción de tres sistemas de agua 
potable, la provisión de equipamiento medico para dos centros de salud, y la provisión de 
equipamiento de dos centros de capacitaciones en La Asunta. Al mismo tiempo, en el municipio 
de Yanacachi, el FCDI ha brindado equipamiento para centros de salud, mobiliario escolar para 
seis unidades educativas y ha construido tres granjas avícolas.  
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Desarrollo Comunitario (218 proyectos total)

26%

9%

13% 1%

36%

15%

Agua Potable

Educación

Fortalecimiento institucional

Infraestructura comunitaria

Salud

Saneamiento

Economic Development (186 projects total)

3%
17%

2%

24%
9%

44%

1%

Beekeeping

Productive Infrastructure

Transportation Infrastructure

Animal Husbandry

Services

Processing

Tourism

Cuadro 17. Número de proyectos de infraestructura completados por municipio y cartera (abril – junio 2010) 

MUNICIPIO 

CARTERA 

Total Desarrollo 
Comunitario 

Desarrollo 
Económico 

Alto Beni  1 1 
Chulumani 3 1 4 
Coripata 2 2 4 
Coroico 1  1 
Irupana 1 1 2 
La Asunta 5 13 18 
Yanacachi 8 3 11 
Total General 20 21 41 

 
Como ilustrado en los gráficos 6 y 7, de los 404 proyectos de infraestructura concluidos en los 
Yungas durante la vida del proyecto, 217 corresponden a desarrollo comunitario. Los restantes 
186 corresponden a desarrollo económico, y un proyecto transversal.  
 
Gráfico 6 – Distribución de proyectos de infraestructura del componente de Desarrollo Comunitario en YLP (total LOP) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Chart 7 -  Distribution of economic development infrastructure projects by type in the Yungas (total LOP)  
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III.2 Resultado Intermedio 2 

El resultado intermedio 2 (IR2) del FCDI: 
 

Se promueven iniciativas económicas en los Yungas de La Paz y el Trópico de 
Cochabamba y la creación de oportunidades de empleo en estas regiones. 

 
IR 2.1  Indicador: Mayores Ventas 
 
Título del indicador de desempeño: Aumentos en ventas generadas por iniciativas 
económicas apoyadas por el FCDI. 
 

Unidad de Medida: Dólares Americanos x 1,000 
 
Cuadro 18. Objetivos y resultados del indicador de mayores ventas LOP (2005 – 2010) 
 

Indicador 

Resultados LOP 

Sep 05 – 
dic. 06 

Ene – 
dic. 
2007 

Ene – dic. 
2008 

Ene – dic 
2009 

Ene – 
Junio 
2010 

Meta Total  
Porcent
aje de 
avance 

TC     155 1.629     1.784   

YLP     747 974 449   2.170   

TOTAL 0 0 902 2.603 449 4.090 3.954 97% 

 
Hasta la fecha, se ha alcanzado el 97% de la meta propuesta para la vida del proyecto (LOP), 
respecto a las ventas totales registradas. Los mayores incrementos en ventas se lograron en los 
proyectos agrícolas como la producción de palmito del Trópico de Cochabamba y la producción 
de otros productos importantes como stevia, plátano y  flores en los Yungas de La Paz.  
 
Cuadro 19. Objetivos y resultados del indicador  ventas incrementales (abril – junio 2010) 
 

Abr - Jun 2010 Jul – Sep 
2010 

Meta Resultado Meta 

293 188 60 
 
Las ventas de plátano han sido responsables por ventas con el valor de US$ 187.401 
o la mayoría de las ventas registradas en este trimestre. E el municipio de La 
Asunta, el FCDI ha asistido a productores cultivando un total de 86 hectáreas de 
plátano, lo cual rinde un promedio de 30 cabezas por semana por hectárea. El 
precio promedio de venta del plátano en el mercado local es de 40 Bs. por cabeza. 
Mientras las ventas registradas durante este trimestre están debajo de la meta, el 
FCDI aun espera estar en la capacidad de lograr la meta de la vida del proyecto, 
debido a que durante el próximo trimestre se contará con los datos de ventas 
incrementales registradas de la producción de amaranto y de stevia.  
 

Plátano en camino al 
Mercado local de La Asunta  
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IR 2.2  Indicador: Empleo Equivalente 
 
Título del indicador de desempeño: Empleo equivalente directamente atribuible a 
iniciativas apoyadas por el FCDI. 
 
Unidad de Medida: Empleo equivalente 
 
Cuadro 20. Objetivos y resultados del indicador de empleos equivalentes LOP 2005 – 2010 

Empleo 
equivale

nte 

Resultados 
LOP 

 

Ago 05 
– dic. 06 

Ene – 
dic. 
2007 

Ene – 
dic. 
2008 

Ene – 
dic 2009 

Ene – 
Jun 
2010 

Meta Total a 
la fecha 

Porcentaj
e de 

avance 
TC 25 12 84 500     621   

YLP 15 82 1.466 777 297   2.637   

TOTAL 40 94 1.550 1.277 297 3.472 3.258 94% 

 
 
El FCDI ha alcanzado el 94 por ciento de la meta establecida para la vida del Proyecto, con 
3,258 empleos equivalentes creados hasta la fecha. Dentro de desarrollo comunitario 2,292 
empleos, o 76 por ciento de la meta de la vida del proyecto, se crearon principalmente por 
proyectos de agua potable, saneamiento, educación e infraestructura comunitaria. A través de las 
actividades del componente de desarrollo económico se crearon 966 empleos o 24 por ciento de 
la meta total de la vida del proyecto. Quinientos de estos empleos en los sectores de agricultura, 
agropecuario y procesamiento.  
 
Cuadro 21. Objetivos y resultados del Indicador de Empleo Equivalente (abril – junio 2010)2 

Abr - Jun 2010 
  

Jul – Sep 
2010 

Meta Resultado Meta 

250 126 95 

 
Ciento veintiséis empleos equivalentes han sido creados en los Yungas de La Paz, La mayoría de 
los empleos creados corresponden al componente de desarrollo comunitario, específicamente los 
proyectos de sistemas de agua potable en Puerto Rico y Cotapata en la Asunta y de Río Blanco 
en Chulumani. Dentro del componente de desarrollo económico, se crearon también empleos en 
granjas avícolas en Yanacachi y plantas de procesamiento de lácteos en Alto Beni y en el centro 
de turismo en La asunta. No se logro alcanzar la meta para este trimestral para este indicador 
debido a retrasos en la conclusión del bloque de dormitorios para la UAC- CP, y plantas de 
procesamiento de cítricos en Alto Beni y Palos Blancos. La construcción del bloque de 
dormitorios de la UAC- CP ha creado un numero significante de empleos de construcción, pero 
de acuerdo del Plan de Monitoreo y Desempeño del FCDI, este indicador solamente registra 

52                                                 
2 1 En base a la recomendación de la auditoria del RIG, el indicador de empleo equivalente ha sido re-evaluado 
meticulosamente. Las cifras presentadas en la tabla reflejan esta re-evaluación. 
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empleos equivalentes para proyectos concluidos. La conclusión de las plantas de procesamiento 
de cítricos en Alto Beni y Palos Blancos se han visto retrasados porque los municipios no 
lograron instalar electricidad en estas zonas, como su contraparte. Una vez que tengan 
electricidad, el FCDI instalará el resto del equipamiento de procesamiento de jugos de cítricos y 
será capaz de concluir estos proyectos y registrar los empleos correspondientes.  
 

Cuadro 22. Empleo Equivalente por cartera y sub-cartera de proyectos (abril – junio 2010)1 

 
CARTERA 

 
SUB CARTERA 

Yungas 

Desarrollo Comunitario 
Agua Potable 84 
Infraestructura comunitaria 17 
Medio ambiente 12 

Total Desarrollo Comunitario   113 

 
Pecuario 7 
Transformación 3 
Turismo 3 

Total Desarrollo Económico   13 
Total General   126 

 
 
IR 2.3  Indicador: Número de hectáreas de cultivos agrícolas 
 
Título del indicador de desempeño: Hectáreas de cultivos alternativos o hectáreas bajo planes 
de manejo forestal objetivos de programas del DAI. 
 
Unidad de Medida: Hectáreas 
 
Cuadro 23. Objetivos y resultados del indicador de hectáreas de cultivos LOP 2005 – 2010 

Hectáreas 

Resultados LOP 

Ago 05 
– dic. 06 

Ene – 
dic. 07 

Ene – 
dic. 08 

Ene – 
dic. 09 

Ene – 
dic 10 Meta 

Total a la 
fecha 

Porcentaj
e de 

avance 
TC     175 1.225     1.400   

YLP       31 135   166   

TOTAL 0 0 175 1.256 135 1.586 1.566 99% 

 
 
El equipo del FCDI verificó durante el trimestre que un total de 102 nuevas hectáreas han sido 
plantadas, que corresponde a 86 hectáreas de amaranto e n los municipios de Coroico y de 16 
hectáreas de sistemas agroforestales en diversas comunidades de municipios de Zona Tradicional 
y de Alto Beni/ Palos Blancos. La verificación de las hectáreas establecidas requieren la 
determinación que las plantas demuestran una densidad estándar y un nivel de crecimiento 
suficiente como para asegurar producción futura. Como se puede observar en el cuadro 24, se ha 
superado la meta para este indicador.  
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Cuadro 24. Objetivos y resultados del indicador: hectáreas de cultivos legales (abril– junio 2010) 

Abr - Jun 2010 
  

Jul - Sep 
2010 

Meta Resultado Meta 

80 102 55 

 

III.3  Indicadores Transversales 

El FCDI implementa proyectos cuyos resultados contribuyen a ambos IRs. Estos resultados son 
informados a través de tres indicadores transversales: 1) número de capacitados; 2) contraparte, y 
3) proyectos que están “funcionando bien” después de un año. 
 
CC 1.1  Indicador: Capacitados 
 
Título del indicador de desempeño: Personas que reciben capacitación dentro del marco de la 
actividad del FCDI. 
 

Unidad de Medida: Número de capacitados. 
 
Cuadro 25. Objetivos y resultados del indicador de capacitados LOP (2005 – 2010) 

Capacitados 

Resultados LOP 

Sep 05 – 
dic. 06 

Ene – 
dic. 07 

Ene – 
dic. 08 

Ene – 
dic. 09 

Ene – 
dic 10 

Meta Total a 
la fecha 

Porcentaje 
de avance 

TOTAL 2.582 21.514 9.249 4.049 1.758 37.678 39.152 104% 

 
La meta de la vida del Proyecto ha sido superada como el FCDI ha capacitado un total de 39,152 
personas. Los municipios con el mayor numero de capacitados son Palos Blancos, Alto Beni y 
La Asunta, donde ha existido mayor incidencia de capacitaciones para usuarios de sistemas de 
agua potable y saneamiento implementados en estas regiones. 
 
Cuadro 26. Objetivos y resultados del indicador de capacitados (abril – junio 2010) 

Capacitados 
Abr - Jun 2010 

  
Jul - Sep 

2010 
Meta Resultado Meta 

TOTAL 430 1,491 165 

 
Todos los proyectos de desarrollo comunitario del FCDI incluyen un componente de 
capacitación en que los beneficiarios aprenden a sostener, administrar y manejar la 
infraestructura, servicios y / o equipos que hayan adquirido en el marco del programa. Los 
diferentes tipos de formación ofrecidos incluyen el manejo y mantenimiento, salud y prácticas de 
higiene, contabilidad básica, así como capacidad administrativa. Bajo los mismos principios, la 
se ofrece capacitaciones en los proyectos de desarrollo económico en las áreas de producción y 
gestión empresarial. Además, la cartera de proyectos del FCDI también incluye una serie de sub- 
donaciones donde la capacitación y/o actividades de fortalecimiento institucional no es sólo un 
componente complementario, pero el enfoque del proyecto. 
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Todos los proyectos de Desarrollo Comunitario del FCDI, incluyen un componente de 
capacitación a través de cual los beneficiarios aprenden a mantener, administrar y operar la 
infraestructura, los servicios y/o el equipamiento que han obtenido bajo el programa. Los 
diferentes tipos de capacitaciones ofrecidas incluyen operación y mantenimiento, higiene 
personal y educación sanitaria, contabilidad básica como también habilidades administrativas. 
Bajo los mismos principios, se ofrece capacitaciones dentro de los proyectos de desarrollo 
comunitario en las áreas de producción y administración de empresas. Adicionalmente, la cartera 
de proyectos del FCDI también incluye un numero de proyectos donde las actividades de 
capacitación y/o fortalecimiento institucional no son componentes complementarias, si no el 
énfasis del proyecto.  
 
El FCDI capacito a 1,491 personas durante el trimestre. Los mayores números de capacitados 
dentro de la cartera de desarrollo comentario corresponden a miembros de las tres comunidades 
donde se han construido sistemas de agua potable, se capacito un total de 1,100 personas en 
higiene personal, uso adecuado del agua, y un numero mas pequeño dentro de este grupo ha sido 
también capacitados en la administración de sistemas de agua potable. De las 340 personas 
capacitadas en el marco de proyectos de desarrollo económico, 185 eran productores de 
amaranto de los municipios de Coroico e Irupana.  
  

Cuadro 27. Numero de capacitados por región, municipio y componente (abril – junio 2010) 
CARTERA SUB CARTERA YUNGAS LA PAZ 

Desarrollo 
Comunitario 

Agua Potable 1,100 
Medio ambiente 51 
Salud   

Total Desarrollo Comunitario 1,151 

Desarrollo 
Económico 

Agrícola 185 
Capacitación 
productiva 

37 

Pecuario 102 
Transformación 5 
Turismo 11 

Total Desarrollo Económico 340 
Total general 1,491 

 
CC 1.2 por ciento de contraparte  por componente 
 
Título del indicador de resultados: Porcentaje de contraparte  por componente 
 
Unidad de Medida: Porcentaje. 
 
De acuerdo al PMP del FCDI, este indicador anual ha sido reportado en informe del periodo 
enero - marzo 2010. Resultados del año calendario para 2010 de este indicador, serán reportados 
en el informe final, basada en la nueva fecha de conclusión del proyecto, finales de diciembre de 
2010. 
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IV. MIRANDO HACIA ATRAS – UN TRIMESTRE EN REVISIÓN 
 
En el anterior trimestre se tenían planificado las siguientes actividades:  
 

• Comenzar la construcción de 15 viviendas para maestros en la comunidad La Cascada, 
Palos Blancos.  

 
Mientras que el proceso de diseño fue concluido, la etapa de licitación fue ampliada porque las 
empresas que presentaron sus propuestas, solicitaron más tiempo debido a la ubicación aislada de 
la comunidad La Cascada. Principios del siguiente trimestre se empezará la construcción.  
 

• Comenzar la construcción del puente peatonal ‘Puente del Desarrollo’, San Gabriel, La 
Asunta.  

 
Miembros de la comunidad empezaron con los trabajos para realizar la apertura del camino, lo 
cual es parte de su contraparte. Una vez finalizando la apertura del camino se iniciará la 
construcción del puente en el lugar. Mientras tanto, la empresa contratada empezó con la 
elaboración de los partes que formarán el puente.   
 

• Comenzar la construcción de 21 parques infantiles públicos en diferentes comunidades en 
todo los Yungas.  

 
La construcción de parques infantiles se ha visto retrasada debido a que se necesito identificar 
los lugares de implementación conjuntamente con los nuevos alcaldes quienes empezaron sus 
labores durante el mes de mayo 2010.  
 

• Construir los muros preventivos a lo largo del río Chajro en el municipio de Yanacachi.  
 
Las lluvias intensas de la última época de lluvia, causaron que el río Chajro arrastre los terrenos 
donde inicialmente el FCDI tenía planificado construir los muros defensivos. La construcción se 
ha visto retrasada porque se tienen que realizar ajustes al diseño original. Sin embargo, se espera 
poder iniciar las obras de construcción durante el siguiente semestre.   
 

• Llevar a cabo campañas de salud dental, la prevención de la leishmaniasis y la 
prevención y detección del cáncer de cuello uterino.  

 
En cuanto a la campaña de Salud dental, se encontraba en la fase de adquisición durante el final 
del trimestre.  
 
Se ha continuado el trabajo de la campaña de prevención de Leishmaniasis, coordinando con el 
Proyecto OSCAR, Jhon Snow International (JSI) y el Programa Nacional de Leishmaniasis para 
acordar el contenido a modificar de los instrumentos de capacitación y difusión.  
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La campaña de prevención y detección de cáncer de cuello uterino en La Asunta se realizará 
durante los primeros días de julio. También se prevé realizar la campaña en Palos Blancos en la 
segunda quincena de agosto. 
 
Los siguientes proyectos y actividades han sido realizados según la planificación: 

• El diseño de sistemas de agua potable en las comunidades de Santiago Grande y San 
Joaquín en el municipio de Coroico. 

• El inicio de la construcción/ ampliación de sistemas de agua potable en San Cristóbal, 
Batallas, San Pedro, Villa El Carmen y A Tupiza, todos en el municipio de Palos 
Blancos. 

• Realizar una práctica de cosecha y las actividades post- cosecha con un grupo de 
productores de café de diferentes comunidades de La Asunta. 

• Asistencia técnica a los productores para llevar a cabo la primera cosecha de amaranto en 
la Zona Tradicional. 

• Acelerar los cierres administrativos de todos los proyectos concluidos.  
• Empezar a trabajar en el proyecto de modernización de la red meteorológica de los 

Yungas a través de un diagnóstico del área de trabajo.  
• El inicio de la construcción del Relleno Sanitario de Coroico  
• Empezar a trabajar en el proyecto del fortalecimiento institucional y el equipamiento  

para varios CETHAs en diferentes municipios de  los Yungas. 
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V. MIRANDO HACIA EL FUTURO  
 
Durante el siguiente semestre se prevé concluir todos los proyectos que actualmente se 
encuentran en la fase de diseño, adjudicación e implementación. Entre estos proyectos se 
destacan los siguientes proyectos de alto impacto:  
 

• La construcción del relleno sanitario de Coroico 
• La construcción del sistema de alcantarillado de la comunidad Paraíso en el municipio de 

Irupana.  
• El sistema de Agua Potable de Millaguaya, Coripata. 
• La modernización de la Red Meteorológico de los Yungas.  
• La construcción de la Unidad Educativa Nogalani en Coripata 
• La provisión de mobiliario escolar a diversos Unidades Educativos en todos los diferentes 

municipios de los Yungas. 
• La elaboración de la estrategia agroforestal para los Yungas. 

 
FALTA INFORMACION FINANCIERA 
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ANEXO I. Historias de éxito 
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ANEXO I. Historias de éxito  
 
“HAY QUE ATREVERSE Y PENSAR EN GRANDE” 
La cooperativa agropecuaria de Santa Lucia recibió asistencia a través del FCDI y ahora funciona como modelo para 
otras comunidades del municipio.   
 
Antes de que el Fondo Comunitario de Desarrollo Integral (FCDI) empezara a proporcionar 
asistencia técnica a los productores de plátano en La Asunta, varios agricultores estuvieron 
escépticos. “Para cultivar plátanos no necesito ningún técnico ni ingeniero,” decían, según el Sr. 
Juan Apaza Quispe, ahora uno de los líderes de la cooperativa de Productores de Plátano de 
Santa Lucía. “Eso puedo hacer sin ayuda alguna.” 
 
Sin embargo, desde aquel punto, los agricultores participantes han visto como la asistencia del 
FCDI ha mejorado su producción y niveles de calidad. Productores como Don Federico Mamani 
han visto los beneficios con sus propios ojos, cuando llegaron a la feria la primera vez para 
vender. 
 

“Había plátano de otros lugares, de Alto Beni, de Caranavi,” dijo Sr. Mamani. “Cuando 
llegué no sabía si la gente iba a querer comprar mis plátanos, me sentía un poco 
inseguro... Pero cuando las señoras veían mis plátanos, venían directamente a mi puesto a 
comprar porque eran bien lindos, unas cabezas grandes con plátanos grandes, sin daños o 
manchas, bien cuidado y bien limpiecito… entonces he podido vender todo en un ratito 
no más, las señoras incluso se peleaban para comprar, y he vendido en un buen precio 
porque veía que había bastante interés…” 

 
El FCDI es liderado por el Viceministerio de Coca y 
Desarrollo Integral (VCDI), financiado por USAID e 
implementado por ACDI/VOCA con el objetivo de 
mejorar la calidad de vida de familias y diversificar la 
economía local de los Yungas de La Paz. El proyecto de 
promoción de plátano en La Asunta ha generado 
$187,000  en ventas desde la primera cosecha durante los 
primeros meses del 2010. Más de ochenta productores de 
seis diferentes comunidades de La Asunta están 
produciendo en un total de 86 hectáreas.  
 
Aunque plátano es en uno de los alimentos esenciales de 

la cocina Yungeña, la mayoría del plátano consumido en el municipio de La Asunta se traía 
desde la región de Alto Beni. Lo que significa que existen muchas oportunidades para que los 
productores locales ingresen al mercado.  
 
Cuando Federico Mamani llegó a La Asunta en el año 1991 desde su tierra natal en Alto Beni, 
básicamente no tenía nada más que la idea de formar una cooperativa agropecuaria. 
Conjuntamente con algunos otros agricultores que tenían interés en participar en su plan, recorrió 
muchos lugares del municipio, buscando terrenos adecuados. Al final lograron obtener unos lotes 
a una hora del centro poblado de Puerto Rico para la conformación de la Cooperativa 

Federico Mamani se dirige a sus 
compañeros durante una reunión  
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Agropecuaria de Santa Lucía. El nombre lo puso el Sr. Mamani en honor a su mamá, Lucía.  
 
Hoy en día, la cooperativa cuenta con quince socios y más de 30 hectáreas de platanales, 
actualmente en producción. Después de media hora subiendo en barco sobre el río desde Puerto 
Rico, se llega a las parcelas, donde hay que caminar alrededor de cuarenta minutos para caminar 
todas las parécelas. Como dice Sr. Mamani, la Cooperativa enseñó a él y a los demás en la 
comunidad de “pensar en grande.” 
 
La asistencia técnica brindado por el FCDI incluyó talleres ‘en el sitio’ para aumentar las 
experiencias de los productores. Durante su primer ciclo de producción, los expertos de plátano 
del FCDI acompañaron a los productores en cada paso, transfiriendo conocimientos y 
tecnologías a través de la metodología de las Escuelas de Campo (ECAs) y la filosofía de 
“Aprender Haciendo”, dejando que los productores experimenten, analicen, adopten y apliquen 
las técnicas que vean más adecuados para su realidad.  
 
Los productores también han sido realizados viajes de intercambio de experiencias a productores 
de plátano en otras regiones. Productores de Santa Lucía tuvieron la oportunidad de visitar 
plantaciones de plátano en el Trópico de Cochabamba, de productores que tienen contratos 
establecidos para exportar sus productos a Argentina. Durante la visita, Sr. Mamani y sus colegas 
observaron métodos de manejo post-cosecha utilizados para mantener la calidad del plátano, 
cumpliendo con las exigencias para la exportación. Luego, cuando llegó la época de cosecha, 
viajaron nuevamente. Esta vez visitaron diferentes compradores potenciales en la ciudad de La 
Paz y en la ciudad frontera de Desaguadero con el objetivo de obtener información acerca de la 
demanda, las exigencias del mercado y los precios promedios para plátano.  
 
Sin duda, Santa Lucía se ha convertido en una comunidad de productores estrellas. Hoy en día, 
otros grupos de productores realizan visitas a Santa Lucía para aprender de este colectivo 
modelo, y siempre se quedan impresionados e inspirados. 
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La Panadería de Juan Carlos ofrece una variedad de productos frescos,  
nunca antes vistos en La Asunta.  

 
“El trabajo es duro, hay que levantarse temprano y amasar la masa, eso es lo más pesado”, 
explica Juan Carlos Coche Gonzáles, el joven panadero, desde su panadería en el centro de La 
Asunta. “Pero voy a seguir adelante y mejorar cada día” asegura. “Es bueno que la gente aquí 
conozca también otros tipos de pan y masitas, ahora casi no conocen nada mas que el pan blanco 
que siempre se come, y hay que ampliar la mente un poco”, comenta Juan Carlos mientras 
muestra los bizcochos que realizó por la mañana, lo único que le ha sobrado a las cuatro de la 
tarde. “Para la navidad voy a hacer panteones, ya compré todos los insumos y voy a hacer la 
prueba en estos días.”  

 
El programa Fondo Comunitario de Desarrollo Integral (FCDI),    
un proyecto liderado por el  Viceministerio de Coca y Desarrollo 
Integral (VCDI), financiado por USAID e implementado por 
ACDI/VOCA, apoya a más de 25 micro- empresarios en La 
Asunta con el objetivo de mejorar y diversificar la economía 
local. El panadero Juan Carlos Coche Gonzáles es uno de los 
empresarios que ha sido apoyado a través de este programa.  
 
A pesar de que los insumos, especialmente la harina, son 
costosos y a veces escasos en La Asunta, Juan Carlos logra 
producir varios tipos de pan, empanadas de queso, bizcochos y 
diferentes tipos de galletas y tiene bastante clientela. Su mamá y 
su hermana menor le ayudan a vender los productos en la tienda 
de la familia. Como hay pocos panaderos en La Asunta y el pan 
que se puede conseguir en La Asunta es muchas veces traído 
desde La Paz, Juan Carlos casi siempre vende todo lo hornea en 
el mismo día,  

 
Hablando de la asistencia del FCDI, Juan Carlos dice, “Mi forma de pensar, mis conocimientos y 
mi formación acerca de mi negocio, lo debo todo al proyecto. No podría haber empezado la 
panadería solo por mi cuenta. Sabes, el FCDI ha ayudado a desarrollar un plan de negocio y 
luego me capacitaron como panadero y también en contabilidad y administración de empresas, 
una vez que estaba admitido en el programa”, comenta Juan Carlos.   
 
La panadería aumentó los ingresos de la familia de Juan Carlos y ha brindado a la comunidad de 
La Asunta con la oportunidad de probar y comprar diferentes productos y comprarlos frescos 
diariamente. El FCDI implementa proyectos de desarrollo comunitario y de desarrollo 
económico con el objetivo de mejorar la calidad de vida y diversificar la economía de los Yungas 
de La Paz.  

Juan Carlos en la panedería 
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Importante avance en la educación de niños norte-potosinos en Incahuara, La Asunta 
 
La comunidad Incahuara es una de las comunidades más aisladas del municipio de La Asunta. 
Desde el centro urbana de La Asunta, son tres horas de viaje en un vehiculo particular sobre un 
camino angosto. Solamente una vez por semana se acerca el transporte público: cuando hay feria 
en la comunidad 10 de Febrero. Durante todo el año – pero más frecuente en la época de lluvia – 
los derrumbes en el camino dificulten aún más el acceso a la comunidad.  
 
Incahuara es una comunidad muy joven. Roberto 
Chura, representante de la junta escolar, comenta 
que hace aproximadamente ocho años 
empezaron a “asentar” las primeras familias en 
el lugar que entonces era pura selva. Mientras la 
mayoría de las comunidades en el municipio de 
La Asunta son habitadas por familias 
provenientes de diferentes municipios de los 
Yungas y del altiplano Paceño e Orureño, las 
familias fundadores de Incahuara son nativas 
de la provincia Chayanta en el norte de Potosí. 
Según diferentes estudios, el norte de Potosí es 
una de las regiones con el índice de pobreza 
más alto de toda Bolivia.  
 
Incahuara, o “Estrella del Inca” en Quechua, es el nombre que los fundadores pusieron a la nueva 
comunidad, donde empezaron a trabajar la tierra con muchas esperanzas de vencer a la pobreza y 
de construir un futuro mejor para sus hijos. La comunidad Incahuara es la única comunidad 
quechua- hablante del municipio de La Asunta.  
 
Don Roberto Chura explica que hasta el año pasado (2009) no contaban con un ítem para un 
profesor. Los padres se preocupaban mucho por la educación de sus hijos, y decidieron construir 
una pequeña choza de madera y contratar a un profesor con sus propios recursos. Al mismo 
tiempo, los dirigentes de la comunidad iniciaron los trámites correspondientes en la alcaldía 
municipal y en la autoridad departamental de educación (SEDUCA) para obtener una verdadera 
escuela y un ítem para un profesor. A través de un taller de priorización de proyectos conducido 
por el Viceministerio de Coca y Desarrollo Integral (VCDI) del Estado Plurinacional de Bolivia, 
la comunidad logró priorizar la construcción de una escuela y una vivienda de maestro en 
Incahuara. El VCDI delegó el proyecto para hacer la escuela y la vivienda al Fondo Comunitario 
de Desarrollo Integral (FCDI), un proyecto financiado por USAID/Bolivia y ejecutado por 
ACDI/VOCA.  Al mismo tiempo, las autoridades educativas otorgaron un ítem para un profesor. 
En noviembre de 2009, las clases iniciaron por primera vez en la nueva escuela de Incahuara. 
Como con todos los proyectos del FCDI, la comunidad beneficiaria contribuyó con una 
contraparte en efectivo y en mano de obra durante la construcción.  
 
La escuela de Incahuara consiste en un aula multigrado donde niños de diferentes edades pasan 
clases conjuntamente. El profesor, Julio Mamani, les da trabajos individuales o en pequeños 
grupos. Actualmente, 31 alumnos entre 6 y 14 años están inscritos en la escuelita. El profesor 

La escuela de Incahuara y la vivienda de maestro 
(derecho)  
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Mamani indica que en realidad le pagan por dar clases ‘medio tiempo’, para enseñar a los niños 
desde kinder hasta tercer básico. Sin embargo, en la comunidad viven muchos niños de cuarto y 
quinto básico, “que son aún pequeños para que vayan a la escuela en otra comunidad a tres horas 
caminando”, indica el profesor. Entonces, por iniciativa propia y a solicitud de los padres de 
familia, él enseña por la mañana a los más pequeños de kinder hasta tercer básico y por la tarde 
enseña a los niños de cuarto y quinto básico.  
 

Mientras vigila por la ventana los alumnos que salieron a jugar en el 
patio, Profesor Mamani comenta que solo una vez al mes, “Cuando es 
el día de pago,” sale de Incahuara a la ciudad de La Paz, Para poder 
llegar a La Paz, donde viven la mayoría de sus parientes, el profesor 
debe caminar cuatro horas a Puerto Rico, desde donde puede tomar 
transporte público a La Asunta y seguir el viaje de aproximadamente 
ocho horas a La Paz. A pesar de las dificultades que implica trabajar en 
un lugar bastante incomunicado, el profesor nos asegura que, más bien, 
“es un regalo” que le destinaron a Incahuara, ya que anteriormente él 
estaba destinado a comunidades mucho más alejadas en el norte de La 
Paz. “Me gusta trabajar aquí,” afirma el profesor. “Tengo una linda 
escuelita, tengo una vivienda cómoda y los niños son muy buenos; son 
cariñosos e obedientes. No tengo nada de que quejarme.” 
 

Las familias de Incahuara reconocen la importancia de la educación de sus hijos y celebran el 
hecho que ahora tienen el lugar adecuado donde los miembros más jóvenes pueden aprender y su 
profesor vive en buenas condiciones. Conocieron al programa FCDI y el trabajo conjunto del 
VCDI y USAID a través del proyecto de la escuela y ahora participan también en diferentes 
actividades de desarrollo económico y desarrollo comunitario del FCDI como el proyecto de 
promoción del café, la apicultura y en el proyecto, “mejorando la salud de la familia desde la 
cocina.”  
 
Hasta la fecha, el FCDI ha trabajado con más de 15,000 familias de los Yungas con el objetivo 
de mejorar la calidad de vida y diversificar los ingresos familiares. Bajo el sub-componente de 
educación, el FCDI ha implementado más de 100 proyectos.  

 

Un alumno de la escuela 
de Incahuara 
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Productores de Stevia en la Asunta “ya pueden vivir de las ganancias de la stevia”.  
 
“Para obtener un buen rendimiento hay que tener cariño para las plantas, cuidarlas, hablarlas y 
además conocer bien como hay que manejarlas,” explica Modesto Aricagua mientras caminaba 
hacía su parcela de stevia. El joven agricultor de 25 años tiene una visión muy profesional; es 
líder de su comunidad y además presidente de la asociación de productores de stevia de La 
Asunta. Como padre de tres hijos, también toma su tiempo para enseñarles los secretos del 
cultivar. Les dice que lo que importa es “el amor, la pasión que uno tiene para el cultivo. No hay 
que plantar por plantar no más.” 
 
Stevia, conocida también como “yerba dulce”, es una planta que proviene de las laderas de las 
montañas del noreste paraguayo. Las hojas de stevia, una vez que están secas, son muy dulces. 
De la hoja se extrae el esteviosido, un polvo blanco cristalino de sabor dulce que es 
aproximadamente 300 veces más dulce los azúcares normales, pero no produce calorías. El uso 
más conocido de la stevia es como edulcorante de mesa.  

 
Modesto muestra una bolsa llena de stevia recién cosechada 
de aproximadamente quince kilos. Da unas hojitas a sus 
hijos para que saboreen. “Les gusta mucho,” indica mientras 
selecciona las hojas de stevia y saca los palitos. “Además es 
bueno para los niños, es mejor para sus dientes que el 
azúcar,” En su hogar han remplazado el azúcar por stevia. 
“Sabemos que es más saludable, sobre todo para los 
pequeños pero además ahorramos bastante porque el azúcar 
es caro,” explica Rufina, la esposa de Modesto.  
 
De acuerdo a un estudio de campo realizado por el director 
nacional de Investigaciones de Stevia de Paraguay, se ha 
definido la zona de los Yungas de La Paz y el municipio de 
La Asunta en específico como una región con alto potencial 
productivo para el cultivo de stevia. Tanto el estudio como 

el proyecto de promoción de stevia, se hizo posible a través del Fondo Comunitario de 
Desarrollo Integral (FCDI), un proyecto liderado por el Viceministerio de Coca y Desarrollo 
Integral, financiado por USAID/Bolivia, e implementado por ACDI/VOCA. La promoción de 
stevia en La Asunta comenzó con la realización de viveros comunitarios a partir de agosto de 
2009. Ahí, los ingenieros y técnicos encargados del proyecto, conjuntamente con los 
comunuarios interesados en participar en el proyecto, criaron más de un millón de plantines de 
stevia. Luego, estos plantines han sido plantados en las parcelas que prepararon los participantes. 
El programa aporta con la co-financiación de las semillas, herramientas y asistencia técnica 
durante todas las etapas de la producción.  
 
Ahora, en el mes de mayo del 2010, cada uno de los 47 participantes ya ha cosechado la stevia 
más que una vez. Han logrado que cada cosecha rinda mejor, y han promovido una demanda 
creciente por la hoja de stevia, incluso en el mercado local.  
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En la casa de Modesto, la producción de la stevia es además una labor familiar.  “Siempre 
trabajamos juntos, en la siembra, la cosecha y también seleccionando las hojas después para 
poder vender,” explica Modesto, mientras sus hijos juegan en el patio. “Mis hijos son aún muy 
pequeños, ellos no deben trabajar, quiero que tengan la oportunidad de ir al colegio, estudiar, 
pero luego quisiera que produzcan stevia y otros productos igual que yo.” 
 
Siempre buscando la forma de seguir adelante en la vida y poder 
brindar un futuro mejor para su familia, el joven productor también 
es participante en el programa de plátano implementado por el FCDI. 
“Hay que diversificar los ingresos,” Explica Modesto. “En este 
momento yo puedo vivir de las ganancias de la stevia. También 
cultivo otros cultivos para vender y para ahorrar y el plátano es para 
invertir y seguir creciendo.” Modesto indica que mientras los 
ingresos de la stevia cubre básicamente los gastos diarios de la 
familia, guarda los ingresos de otros cultivos por separado para así 
poder ahorrar para “poder construir una mejor casa y para la 
educación de mis hijos” y también para invertir en más terrenos y 
más cultivos.  
 
En el municipio de La Asunta el FCDI también implementa 
proyectos de café, plátano y apicultura. En total participen 
aproximadamente 400 productores de 8 comunidades en estas 
actividades. Estos proyectos no solamente han logrado diversificar el 
mercado local y mejorar los ingresos de la familia, sino también 
brindan productos frescos y saludables a la población en general del 
municipio de La Asunta. 

Una productora de stevia 
prepara la stevia para el 
Mercado  
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ANEXO II. Informe del Estado del Proyecto (Matriz) 3 

52                                                 
3 La matriz de proyectos es organizada por municipio y dentro de cada municipio, por  estado de proyecto.  

The projects matrix is organized by municipality and within each municpality, by implementation status 
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